



PROVINCIA DI VIBO VALENTIA  
MACROSTRUTTURA N. 3  
STRUTTURA GESTIONALE N. 7  
SERVIZIO N. 5 - GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI  
UFFICIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE N° 1112 DEL 03-07-2024

**OGGETTO:** D.M. 123 del 19/03/2020 – Interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della Rete Viaria di Province e Città Metropolitane. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SULLA STRADA PROVINCIALE N. 4 S.ONOFRIO- FILOGASO. (Intervento principale anno 2023) - CUP E87H20001410001 - CIG A038E72392 - Approvazione perizia di variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 120 comma 1) lett. c) del D.lgs. 36/2023.

Registro Macrostruttura  
N°211 del 03/07/2024

L'anno 2024 (duemilaventiquattro) il giorno 03 del mese di Luglio l'Ing. Maria Giovanna Conocchiella, nella qualità di Titolare di P.O. della Macrostruttura n. 3- Viabilità, ha adottato la seguente determinazione:

**IL TITOLARE DI P.O.**

Visto il DUP (Documento Unico di Programmazione) per gli anni 2023/2025, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 18 del 19/07/2023;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 26 del 25/09/2023, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2023/2025”;

**Premesso che:**

- con propria Determinazione n. 1775 del 06/12/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SULLA STRADA PROVINCIALE N. 4 S.ONOFRIO - FILOGASO (Intervento principale annualità 2023)” - dell'importo complessivo di € 99.243,00 IVA compresa;
- con propria determinazione n. 1909 del 28/12/2023 i lavori di cui all'oggetto sono stati affidati all'Impresa **RIZZO ANNUNCIATO**, con sede in Dinami (VV) in Via A. Manzoni, 1 - C.F. RZZNNC58L31D303G, per l'importo di € 81.819,24 IVA compresa;
- con propria determinazione n. 732 del 29/04/2024 sono stati approvati gli atti contabili del I SAL liquidando all'Impresa **RIZZO ANNUNCIATO** la fattura n° 5/PA del 11/04/2024 dell'importo complessivo di € 49.186,32 IVA compresa;

**Atteso che**, con nota Prot. n. 15591 del 30/05/2024, il D.LL. Geom. Alfonso Marasco, ha trasmesso una perizia di Variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 120 comma 1) lett. c) del D.lgs. 36/2023, per i lavori di cui all'oggetto, sottoscritta dal Responsabile del Progetto, comprendente i seguenti elaborati:

1. Relazione Tecnica ;
2. Inquadramento Territoriale ;
3. Planimetrie di Perizia;
4. Particolari Costruttivi;
5. Computo Metrico Estimativo;
6. Elenco Prezzi Unitari ;
7. Atto di Sottomissione ;
8. Prospetto di Confronto ;
9. Quadro Economico di perizia;

**Considerato che**, per effetto della presente perizia di variante, il nuovo quadro economico risulta essere il seguente:

D.M. 123 DEL 19 MARZO 2020 FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI RELATIVI AI PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA DI PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA PROVINCIALE N°4 SANT. ONOFRIO - FILOGASO (INTERVENTO PRINCIPALE ANNO 2023)

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA - CUP E87H20001410001

	LAVORI				
A1 -	Lavori a misura e a corpo			€	93.803,04
A2 -	Importo manodopera			€	17.344,50
A3 -	Importo lavori soggetto a ribasso 20% (A1 - A2)			€	76.458,54
A4 -	Importo lavori al netto del ribasso del 20%			€	61.166,83
A5 -	Importo ribasso offerto 1%			€	611,67
A6 -	Importo complessivo netto lavori (A4-A5)			€	60.555,16
A7 -	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso			€	1.566,00
A8 -	Importo complessivo (A2+A6+A7)			€	79.465,66
B -	SOMME A DISPOSIZIONE				
B1 -	IVA sui lavori (22% di A8)			€	17.482,45
B2 -	Spese fondo art. 113 Comma 3 del D.L. 50/2016 80% del 2%			€	1.525,90
B3 -	Autorità di Vigilanza			€	35,00
	Importo totale somme a disposizione			€	19.043,35
C -	Economie			€	733,99
	IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C)			€	99.243,00

**Rilevato** che il nuovo quadro economico comporta un aumento dell'importo di contratto del 18,49 %;

**Dato atto** che i lavori aggiuntivi previsti in perizia sono dovuti a situazioni impreviste e imprevedibili al momento della redazione del progetto originario e rivestono carattere di urgenza in considerazione del fatto che afferiscono alla messa in sicurezza del tratto stradale oggetto di intervento;

**Ritenuto**, pertanto di procedere all'approvazione della perizia dei lavori in parola ai sensi dell'art. 120 comma 1) lett. c) del D.lgs. 36/2023;

**Dato atto** che, il Responsabile Unico del Progetto è il Geom. Giuseppe Mari;

**Considerato** che al responsabile del procedimento sono affidati i compiti di cui all' art. 6 della legge 241/90;

**Visto** l'art. 107, del Tuel, D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, in tema di funzioni e responsabilità dei dirigenti ed il successivo art. 109, comma 2, sulle attribuzioni dei responsabili dei servizi, negli enti privi di dirigenza;

**Richiamato** il Decreto del Presidente n. 17 del 02/11/2022 di nomina del Funzionario Ing. Maria Giovanna Conocchiella a Posizione Organizzativa della Macrostruttura n. 3 - Viabilità;

**Dato atto che:**

- con deliberazione del Presidente della Provincia di Vibo Valentia n. 178/2019, adottata in data 11/12/2019, viene approvato il nuovo piano di riassetto organizzativo (struttura organizzativa/organigramma - dotazione organica - piano triennale del fabbisogno di personale 2019/2021) della Provincia di Vibo Valentia;
- con determinazione n. 1046 del 26/07/2022, adottata dal Segretario Generale e Delibera del Presidente n. 185 del 09/11/2022, relativamente al piano di riassetto organizzativo/organigramma della Provincia di Vibo Valentia, vengono tra l'altro individuati e nominati i vari responsabili delle strutture gestionali;
- si dispone, con i suddetti provvedimenti, la nuova organizzazione delle funzioni dell'attività dell'Ente mediante l'articolazione in macrostrutture funzionali istituendo, tra l'altro, nell'ambito della Macrostruttura n. 3 (Viabilità), la "Struttura Gestionale n. 7";

**Visti:**

- lo Statuto Provinciale;
- il regolamento Provinciale;
- il D.Lgs. n. 36/2023 "Codice dei Contratti Pubblici"
- il D.P.R. n. 207/2010;
- il D.Lgs. n. 267/2000;

**D E T E R M I N A**

**di approvare** le premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito si intendono richiamate anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 241/1990 costituendone motivazione;

**di prendere atto e approvare** la perizia di variante, predisposta dal D.LL. Geom. Alfonso Marasco, e sottoscritta dal RUP Geom. Giuseppe Mari, per i "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SULLA STRADA PROVINCIALE N. 4 S.ONOFRIO - FILOGASO. (Intervento principale anno 2023) - CUP E87H20001410001 - CIG A038E72392", ai sensi dell'art. 120 comma 1) lett. c) del D.lgs. 36/2023;


**di dare atto:**

- che, con determinazione n. 1909 del 27/12/2023, sono state stralciate economie, a seguito aggiudicazione gara, per € 3.791,44 e che tali somme sono confluite in avanzo vincolato;
- che la perizia approvata comporta:
  1. un aumento dell'importo di contratto del 18,49 %, con un incremento rispetto all'importo contrattuale pari ad € 12.400,71 oltre IVA per complessivi € **15.128,87**;
  2. un aumento della durata contrattuale di ulteriori **20 gg.** naturali e consecutivi;
- che la maggiore spesa, pari ad € 1.146,93, verrà imputata sulle economie riscritte con deliberazione del Presidente n. 84 del 02/05/2024, il cui importo risulta essere di € 3.057,44 pari alla differenza tra le precedenti economie (€ 3.791,44) e le attuali (€ 733,99);
- che la perizia di variante risulta essere regolarmente sottoscritta dall'impresa aggiudicataria, **RIZZO ANNUNCIATO**, con sede in Dinami (VV) in Via A. Manzoni, 1 - C.F. RZZNNC58L31D303G, agli stessi patti e condizioni del contratto principale;
- che la spesa complessiva di € **99.243,00** trova capienza sul cap. Cap. 1020/63 ( imp.982 sub 2 e imp. 322);

**di disporre** che la presente determinazione, comportando l'assunzione di impegno di spesa, venga trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 151 comma 4), del D.Lgs. n° 267 del 18 Agosto 2000;

**di dichiarare** che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 3 del Regolamento sui controlli interni.

Il Responsabile dell'Ufficio  
Fortunato D'Amico



Il Titolare di P.O.  
Ing. Maria Giovanna Conocchiella



# Amministrazione Provinciale di VIBO VALENTIA

P.IVA E COD. FISC. 96004570790

## ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

S.P. N. 4 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO DOPERA	STRUTTURA GESTIONALE N. 7 1112 del 03-07-2024
---	---

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267

Visto , in particolare , l'art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

### SI ATTESTA CHE

Il Capitolo 1020 Art.63 di Spesa a **COMPETENZA**

Cod. Bil. (10.05-2.02.01.09.012) **Infrastrutture stradali**

Denominato **MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI - Decreto n. 123 del 19 marzo 2020**  
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Entrata 1020/63

ha le seguenti disponibilita`:

		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamiento di bilancio	1.812.222,09	0,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 24-06-2024	+ 244.440,68	0,00
A	Stanziamiento Assestato	= 2.056.662,77	0,00
B	Impegni di spesa al 24-06-2024	- 947.716,14	0,00
B1	Proposte di impegno assunte al 24-06-2024	- 554.801,54	0,00
C	Disponibilita` (A - B - B1)	= 554.145,09	0,00
D	Impegno 322/2024 del presente atto	- 3.057,45	3.057,45
E	Disponibilita` residua al 24-06-2024 (C - D)	= 551.087,64	0,00

	2^anno pluriennale	3^ anno pluriennale
importo originario	0,00	0,00
stanziamento capitolo	744.243,00	0,00
variazioni	0,00	0,00
assestato	744.243,00	0,00
impegnato/accertato definitivo precedente	0,00	0,00
impegnato operazione corrente	0,00	0,00
da impegnare/da accertare precedente ai provvisori	744.243,00	0,00
da impegnare/accertare attuali ai provvisori	744.243,00	0,00

Fornitore: **RIZZO ANNUNCIATO**

### Attestazione Copertura Finanziaria

"Accertata la regolarita` contabile, la disponibilita` sulla voce del bilancio, si attesta la copertura finanziaria

IL DIRIGENTE F.F.

IL TITOLARE DI P. O.  
D.ssa **CATERINA GAMBINO**

PROVINCIA DI VIBO VALENTI, li 04-07-2024

# Amministrazione Provinciale di VIBO VALENTIA

P.IVA E COD. FISC. 96004570790

Allegato all'atto 1112 del 03-07-2024

## ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

S.P. N. 4 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA	STRUTTURA GESTIONALE N. 7 1112 del 03-07-2024
--	---

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267  
Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5  
Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo **1020** Art.63 di Spesa a **COMPETENZA**  
Cod. Bil. (10.05-2.02.01.09.012) **Infrastrutture stradali**  
Denominato **MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI - Decreto n. 123 del 19 marzo 2020 - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Entrata 1020/63**

ha le seguenti disponibilità:

		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio	1.812.222,09	0,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 24-06-2024	+ 244.440,68	0,00
A	Stanziamento Assestato	= 2.056.662,77	0,00
B	Impegni di spesa al 24-06-2024	- 938.141,27	0,00
B1	Proposte di impegno assunte al 24-06-2024	- 554.801,54	0,00
C	Disponibilita` (A - B - B1)	= 563.719,96	0,00
D	Impegno 982/2023 del presente atto	- 12.632,32	12.632,32
D1	Variazioni apportate successivamente	- 0,00	0,00
E	Disponibilita` residua al 24-06-2024 (C - D - D1)	= 551.087,64	0,00

Importo impegno 982/2023 al 24-06-2024		12.632,32
Sub-impegni già assunti al 24-06-2024	-	560,00
Sub-impegno 2 del presente atto	-	12.072,32
Importo sub impegno 2 ^ anno		
Importo sub impegno 3^ anno		
Disponibilità residua	=	0,00

Fornitore:

### Attestazione Copertura Finanziaria

"Accertata la regolarita` contabile, la disponibilita` sulla voce del bilancio, si attesta la copertura finanziaria

IL DIRIGENTE F.F.

IL TITOLARE DI P. O.  
D.ssa CATERINA GAMBINO