



PROVINCIA DI VIBO VALENTIA  
SETTORE V -

NUMERO 819	OGGETTO: Attività di manutenzione straordinaria della rete viaria provinciale zona n. 4 - Decreto del Ministero dell'Interno del 17/10/2016. CUP E47H17000220001 -CIG 70275738B1. Presa d'atto e approvazione perizia di variante di assestamento
DATA 17-10-2017	

L'anno duemiladiciassette il giorno 17 del mese di ottobre il Segretario Generale ha adottato la seguente determinazione:

IL SEGRETARIO GENERALE

Richiamati i seguenti atti:

- Determinazione del Segretario Generale n. 458 del 23.05.2017 con la quale è stato omologato il verbale di gara dei lavori per attività di manutenzione straordinaria della rete viaria provinciale zona n. 4;
- Con medesima determinazione, i lavori di cui all'oggetto, venivano aggiudicati in via definitiva dalla Ditta Romano SRL, con sede in Località Baracconi del Comune di Jonadi (VV), per un importo di € 102.346,53 oltre € 1.782,39 per oneri di sicurezza ed oltre IVA ;

Dato atto che:

- o Per come richiesto dalla Direzione lavori e per il miglioramento dell'opera occorre predisporre una perizia di assestamento con il concordamento di nuovi prezzi;
- o Per le ragioni sopra esposte, è stata redatta una perizia di assestamento al progetto appaltato, che risponde all'indirizzo generale di conservare immutata la natura del progetto e le condizioni di esecuzione dell'appalto, come previsto dall'art. 106 c. 2 del D.Lgs 50/2016;
- o Con nota prot. n. 22164 del 29/09/2017 il RUP, Ing. Antonio Francolino, ha trasmesso, con apposita relazione ed istruttoria, esprimendo parere favorevole all'approvazione, la perizia di variante di assestamento dei suddetti lavori che comprende i seguenti elaborati: Relazione tecnica, Computo Metrico estimativo, quadro comparativo e quadri economici;

Rilevato che le variazioni apportate;

- a) non alterano in maniera sostanziale la natura del contratto,
- b) derivano da esigenze imprevedute ed imprevedibili in quanto trattasi di interventi di manutenzione straordinaria del piano viabile di varie strade provinciali, finalizzati alla messa in sicurezza della circolazione stradale e, pertanto, dipendono dall'uso quotidiano delle strade e da numerosi fattori esterni;
- c) la variazione in aumento è inferiore alla soglia di cui all'art. 106- comma 2 del D.Lgs 50/2016;

Considerato che, per effetto della presente perizia assestamento, il nuovo quadro economico risulta essere il seguente:

A) Lavori

Lavori a base di gara	€ 115.494,56
% ribasso di gara 7,81%	
A1 - Lavori al netto del ribasso	€ 106.474,43
A2 - Oneri di sicurezza	€ 1.782,39

TOTALE LAVORI

€ 108.256,82

**B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:**

Iva 22% sui lavori	€ 23.816,50
Spese tecniche	€ 2.255,99
Accantonamento Autorità vigilanza	€ 30,00
Economie derivanti da ribasso ed IVA collegati	€ <u>10.676,72</u>

**TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE**

**€ 31.743.17**

**TOTALE GENERALE**

**€ 140.000,00**

Ritenuto, pertanto di procedere all'approvazione della perizia dei lavori in parola ai sensi dell'art. 106 c. 2 del D.Lgs 50/2016;

Visto l'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 T.U.EE.LL. il quale prevede che l'adozione di atti di gestione o di atti o provvedimenti amministrativi ivi compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa spetta ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa;

**Visti:**

lo Statuto Provinciale e il regolamento dell'Ente;  
il D.Lgs n. 50/2016;  
il D.P.R. 207/2010;  
il D. L.g.s n. 267/2000 di approvazione del TUEL;

Accertata la propria competenza in materia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

**DETERMINA**

Per le motivazioni in premessa descritte, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;

Di prendere atto e approvare la perizia di assestamento, predisposta dal Direttore dei Lavori Geom. Antonello Minarchi e sottoscritta dal RUP, Ing. Antonio Francolino, per "L'Attività di manutenzione straordinaria della rete viaria provinciale zona n. 4 - (Decreto del Ministero dell'Interno del 17/10/2016)", ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016;

Di dare atto che la perizia approvata comporta un aumento di spesa di circa il 4% corrispondente ad un maggiore importo sui lavori pari ad € 4.127,89 oltre € 908,14 per IVA 22%, per un totale di € 5.036,03 ( Importo totale dei lavori a seguito di variante 132.073,32 IVA 22% inclusa);

Di dare atto che la perizia tecnica, risulta essere regolarmente sottoscritta dall'impresa aggiudicataria, Impresa Romano srl con sede in Jonadi (VV), agli stessi patti e condizioni del contratto principale;

Di dare atto che la spesa finale di € 140.000,00 è finanziata con decreto Ministero dell'Interno 17/10/2016 e trova capienza sul cap. 1020/60 - cod. 10052020109012 con somme reimputate per l'anno 2017;

Di dichiarare che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147 bis del TUOEL 267/2000 e dell'art. 3 del Regolamento sui controlli interni.



IL Segretario Generale  
- Dott. Giuseppe CORRADO-

# Amministrazione Provinciale di VIBO VALENTIA

P.IVA E COD. FISC. 96004570790

Allegato all'atto 819 del 17-10-2017

Responsabile: U.T. - OO.PP. - VIABILITA' - CONCESSIONI - URBANISTICA (C. PELAIA)

## ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

PRESA ATTO E APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE -	DETERMINA SETTORE V 819 del 17-10-2017
---	--

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267  
Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5  
Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo **1020** Art.60 di Spesa a **COMPETENZA**  
Cod. Bil. (10.05-2.02.01.09.012) **Infrastrutture stradali**

Denominato **MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI ART. 7 BIS DL 113/2016 - ENTRATA 1020/60**

ha le seguenti disponibilità:

		Capitolo	Intervento
<b>A1</b>	Stanziamiento di bilancio	750.000,00	
<b>A2</b>	Storni e Variazioni al Bilancio al 19-10-2017	+	715.054,65
<b>A</b>	Stanziamiento Assestato	=	1.465.054,65
<b>B</b>	Impegni di spesa al 19-10-2017	-	575.054,65
<b>B1</b>	Proposte di impegno assunte al 19-10-2017	-	0,00
<b>C</b>	Disponibilita' (A - B - B1)	=	890.000,00
<b>D</b>	Impegno <b>513/2016</b> del presente atto	-	140.000,00
<b>D1</b>	Variazioni apportate successivamente	-	0,00
<b>E</b>	Disponibilita' residua al 19-10-2017 (C - D - D1)	=	750.000,00

Importo impegno <b>513/2016</b> al 19-10-2017		140.000,00
Sub-impegni già assunti al 19-10-2017	-	0,00
Sub-impegno <b>1</b> del presente atto	-	127.037,28
Variazioni al sub-impegno apportate successivamente	-	5.036,03
Disponibilità residua	=	7.926,69

Fornitore: **IMPRESA ROMANO S.R.L.**

Per un importo complessivo di **111.194,10** (Vedi allegato in coda)

### Parere sulla regolarità contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarità contabile, la disponibilità sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

**Il Responsabile**  
**Servizio Finanziario**  
**Dott.ssa Caterina Gambino**

### Parere sulla regolarità tecnica

"Accertata la regolarità tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

VIBO VALENTIA, li 19-10-2017