



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA
SETTORE V
SERVIZIO: EDILIZIA SCOLASTICA

NUMERO 112	OGGETTO Lavori di completamento aule scolastiche di Filadelfia - Istituto professionale maschile per l'Industria e l'Artigianato - Approvazione perizia di variante tecnica e suppletiva n.2 redatta ai sensi dell'art.132 comma 3 secondo periodo del D. Lgs. 163/2006. - CUP E46G07000470003 - CIG 6451740047
DATA 15-02-2018	

L'anno duemiladiciotto il giorno 15 del mese di FEBBRAIO il Dott. Mario Ientile nella qualità Segretario Generale dell'Ente, ha adottato la seguente determinazione:

IL SEGRETARIO GENERALE

Richiamati i seguenti atti:

- Determinazione dirigenziale n. 406 del 21.06.2013 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei "Lavori di completamento aule scolastiche di Filadelfia - Istituto professionale maschile per l'Industria e l'Artigianato" dell'importo complessivo di € 600.000,00";
- determinazione dirigenziale n. 1062 del 07/10/2015 con la quale si approvava il quadro economico rimodulato relativo ai lavori di completamento aule scolastiche di Filadelfia - Istituto professionale maschile per l'Industria e l'Artigianato - CUP E46G07000470003 dell'importo di complessivi €. 600.000,00 di cui €. 189.361,34 per lavori a base di gara oltre € 169.972,80 per costi della manodopera ed oltre € 13.950,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per come segue:

QUADRO ECONOMICO (primo stralcio)

Ampliamento Aule Filadelfia (realizzazione di un istituto professionale maschile)

Descrizione e categorie provvisionali		Importo	Inc. Lavori %	Inc. Lavori somme in %	Inc. Manod. Importi	Inc. Manod. %
Allestimento cantiere e opere provvisionali	OG1	€ 5.658,94	1,52	85,46	€ 1.860,86	32,88
Scavo		€ 3.923,88	1,05		€ 1.974,74	50,33
Opere di fondazione in c.a.		€ 57.283,05	15,35		€ 23.338,92	40,74
Opere in elevazione in c.a.		€ 139.575,63	37,39		€ 71.879,47	51,50
Finiture		€ 112.549,78	30,15		€ 47.992,88	42,64
Impianto elettrico	OS30	€ 21.384,27	5,73	5,73	€ 9.622,92	45,00
Impianto termico	OS28	€ 18.634,36	4,99	4,99	€ 7.453,74	40,00
Impianto idrico- anitario	OS3	€ 10.666,11	2,86	3,82	€ 4.586,43	43,00

Impianto antincendio		€ 3.608,12	0,97		€ 1.262,84	35,00
TOTALE LAVORI - A1		€ 373.284,14	100,00	100,00		
IMPORTO DI MANODOPERA NON SOGGETTO A RIBASSO - A2					€169.972,80	42,34
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO - A3		€ 13.950,00				
A-IMPORTI D'ASTA						
TOTALE LAVORI - A1		€ 373.284,14				
IMPORTO DI MANODOPERA NON SOGGETTO A RIBASSO - A2		€ 169.972,80				
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO - A3		€ 13.950,00				
TOTALE A BASE D'ASTA SOGGETTO A RIBASSO (A1-A2-A3)		€ 189.361,34				
B- SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE						
Somme per l'esproprio		€ 70.000,00				
Somme per imprevisti ed arrotondamenti		€ 1.113,59				
Somme per spese tecniche progettazione generale		€ 68.870,00				
Somme per spese tecniche studi geologici		€ 11.438,00				
Somme per spese tecniche collaudo statico		€ 11.438,00				
Oneri per allacci e nullaOsta Enti		€ 3.500,00				
Somme per compensi incentivanti D.Lgs. 163/2006		€ 3.546,20				
B-TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.		€ 169.905,79				
TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO						
A-Totale complessivo dell'appalto con oneri per la sicurezza e manodopera		€ 373.284,14				
Iva 10% su A1		€ 37.328,41				
B- Totale somme a disposizione		€ 169.905,79				
Iva su opere impreviste		€ 215,00				
Iva su spese tecniche progettazione generale		€ 14.462,70				
Iva su spese tecniche geologo+collaudatore		€ 4.803,96				
TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B)		€ 600.000,00				

-Contratto d'appalto rep. N. 04/2016 del 20.06.2016 con il quale i lavori in argomento sono stati affidati dall'Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia alla Ditta C.E.B. Srl con sede in via Stanislao Aloe snc- Vibo Valentia - per l'importo di € 125.966,95 oltre €. 169.972,80 per il costo del personale, € 13.950,00 per oneri di sicurezza ed oltre IVA - ribasso offerto 33,478%;

- determinazione dirigenziale n. 576 del 15.07.2016, con la quale è stato approvato il nuovo quadro economico rimodulato a seguito dell'espletamento delle procedure di gara, per come di seguito riportato:

A	LAVORI		
A1	IMPORTO LAVORI	€	373.284,14
A2	Di cui costo della manodopera non soggetto a ribasso	€	169.972,80
A3	Di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	13.950,00
A4	Importo lavori a base d'asta	€	189.361,34
A5	a detrarre ribasso del 33,478%	€	63.394,39

A6	Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€	125.966,95
	TOTALE IMPORTO LAVORI - Importo contrattuale (compreso oneri sicurezza e manodopera) A2+A3+A6	€	309.889,75
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	Somme per esproprio 163/2006 (2%) di A)	€	69.983,28
B2	Somme per imprevisti 10% di	€	30.988,98
B3	Somme per spese tecniche progettazione def - esec e Sic in fase di prog. ed esec.	€	68.870,00
B4	Somme per spese tecniche studi geologici (compresi iva ed oneri)	€	14.000,00
B5	Somme per spese tecniche collaudo statico (compresi iva ed oneri)	€	14.000,00
B6	Somme per allacci e nulla osta Enti	€	5.000,00
B7	Somme per compensi incentivanti	€	3.516,20
B8	IVA 10% sui Lavori A)	€	30.988,98
B9	IVA su opere impreviste	€	3.098,90
B10	IVA e oneri su spese tecniche prog e DL	€	18.158,66
B11	Contributo ANAC	€	450,00
B12	Lavori, forniture e/o servizi in economia	€	31.055,26
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	€	290.110,25
	TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B)	€	600.000,00

- determinazione dirigenziale n.688 del 31.08.2016 con la quale è stata liquidata alla Ditta C.E.B. Srl l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 26-ter della legge n.98 del 9.08.2013, di conversione del D.L. n.69 del 21.06.2013 (decreto del fare) e ai sensi dell'art.8 comma 3 bis della Legge n.11/2015, per l'importo di €68.175,75;
- determinazione dirigenziale n.963 del 23.11.2016 con la quale è stata approvata la perizia di variante tecnica e suppletiva redatta ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett. c - D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il cui quadro economico risulta essere il seguente:

A	LAVORI		
A1	IMPORTO LAVORI	€	380.081,32
A2	Di cui costo della manodopera non soggetto a ribasso	€	169.972,80
A3	Di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	13.950,00
A4	Importo lavori a base d'asta	€	196.158,52
A5	a detrarre ribasso del 33,478%	€	65.669,95
A6	Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€	130.488,57

	TOTALE IMPORTO LAVORI - Importo contrattuale (compreso oneri sicurezza e manodopera) A2+A3+A6	€	314.411,37
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	Somme per esproprio 163/2006 (2%) di A)	€	69.983,28
B2	Somme per imprevisti 10% di	€	26.467,35
B3	Somme per spese tecniche progettazione def - esec e Sic in fase di prog. ed esec.	€	68.870,00
B4	Somme per spese tecniche studi geologici (compresi iva ed oneri)	€	14.000,00
B5	Somme per spese tecniche collaudo statico (compresi iva ed oneri)	€	14.000,00
B6	Somme per allacci e nulla osta Enti	€	5.000,00
B7	Somme per compensi incentivanti	€	3.516,20
B8	IVA 10% sui Lavori A)	€	31.441,14
B9	IVA su opere impreviste	€	2.646,74
B10	IVA e oneri su spese tecniche prog e DL	€	18.158,66
B11	Contributo ANAC	€	450,00
B12	Lavori, forniture e/o servizi in economia	€	31.055,26
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	€	285.588,62
	TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B)	€	600.000,00

- determinazione dirigenziale n.536 del 19.06.2017 con la quale è stato approvato e liquidato il I° SAL dei suddetti lavori;

Dato atto che:

nel corso dell'esecuzione dei lavori si sono verificate delle situazioni del tutto imprevedibili che richiedono la realizzazione di lavori non previsti nel progetto originario, in particolare nei pali sottofondazione, in modo cautelativo, si rendono necessari dei riempimenti in cls sottopali e successivamente il riempimento delle vasche di fondazione;

- per le ragioni sopra esposte è stata redatta una perizia di variante al progetto appaltato, che prevede anche la rimodulazione del progetto iniziale, in particolare, ulteriori lavori al piano terra non previsti nel progetto originario, con aumento sui lavori rispetto all'importo contrattuale di € 11.867,07 pari ad un incremento percentuale del 3,18 % che risponde all'indirizzo generale di conservare immutata la natura del progetto e le condizioni di esecuzione dell'appalto;

Atteso che il Responsabile del Procedimento, Arch. Carolina Bellantoni, ha trasmesso, la perizia di variante tecnica e suppletiva n.2 dei suddetti lavori, redatta dal direttore dei lavori, Arch. Giuseppe Rondinelli, acquisita al prot. gen. n. 1463 del 30.01.2018, ai sensi dell'art.132 comma 3 secondo periodo del D.Lgs 163/06 comprendente i seguenti

elaborati:

- 1) Relazione tecnica di variante,
- 2) Computo metrico di variante,
- 3) Computo metrico comparativo,
- 4) Quadro economico comparativo,
- 5) Atto di sottomissione

Considerato che, per effetto della presente perizia di variante, il nuovo quadro economico risulta essere il seguente:

A	LAVORI		
A1	IMPORTO LAVORI con aumento del 5% (1° e 2° variante)	€	391.948,35
A2	Di cui costo della manodopera non soggetto a ribasso	€	180.296,25
A3	Di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	15.677,94
A4	Importo lavori a base d'asta	€	195.974,16
A5	a detrarre ribasso del 33,478%	€	65.608,23
A6	Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€	130.365,93
	TOTALE LAVORI contrattuale (compreso oneri sicurezza e manodopera) A2+A3+A6	€	326.340,12
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	Somme per esproprio 163/2006 (2%) di A)	€	69.983,28
B2			
B3	Somme per spese tecniche progettazione generale	€	68.870,00
B4	Somme per spese tecniche studi geologici (compresi iva ed oneri)	€	14.000,00
B5	Somme per spese tecniche collaudo statico (compresi iva ed oneri)	€	14.000,00
B6	Somme per allacci e nulla osta Enti	€	5.000,00
B7	Somme per compensi incentivanti	€	3.516,20
B8	IVA 10% sui Lavori A)	€	32.634,01
B9			
B10	IVA e oneri su spese tecniche prog e DL	€	18.158,66
B11	Contributo ANAC	€	450,00
B12	Lavori, forniture e/o servizi in economia	€	47.047,73
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	€	273.659,88
	TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B)	€	600.000,00

Ritenuto, pertanto di procedere all'approvazione della perizia dei lavori in parola;

Precisato che, pur essendo entrato in vigore il nuovo codice degli appalti, il contratto

in corso, essendo stato stipulato prima del 15.04.2016, segue la disciplina del D.Lgs.n.163/06;

Richiamata la deliberazione del Presidente n. 63 del 25.08.2016 ad oggetto:"Riaccertamento straordinario dei residui ai sensi del D.Lgs 118/2011 - Riaccertamento parziale - Reimputazione residui passivi all'esercizio finanziario 2016 e conseguenti variazioni" esecutiva ai sensi di legge;

Considerato che al Responsabile del Procedimento sono affidati i compiti di cui all'art. 6 della Legge 241/90;

Visto l'art. 107 del DLgs n. 267/2000 T.U.EE.LL. in tema di funzioni e responsabilità dei dirigenti ed il successivo art.109, comma 2, sulle attribuzioni dei responsabili dei servizi, negli enti privi di dirigenza;

Rilevato che, il nuovo ordinamento degli enti locali, prevede che il Segretario Generale non rientra più nel novero dei dirigenti dell'amministrazione locale e tale costruzione è ulteriormente confermata dall'art.97 del D.Lgs n.267/2000, laddove al comma 4 lett.d) ipotizza l'affidamento al Segretario Generale di competenze dirigenziali limitate e pur sempre legate ad esigenze eccezionali e transeunti, conferitagli dal Presidente della Provincia;

Richiamati a riguardo:

- Il Decreto del Presidente n.3 del 22.04.2016 ad oggetto:"Organizzazione funzioni dell'attività dell'Ente.";
- Il Decreto del Presidente n.1 del 23.01.2018 ad oggetto:Conferma decreto n.3 del 22.04.2016 "Organizzazione funzioni dell'attività dell'Ente.";
- Il Decreto del Presidente n.2 del 02.02.2018 ad oggetto: " Nomina Segretario Generale titolare della Provincia di Vibo Valentia".

VISTI:

lo Statuto Provinciale e il regolamento dell'Ente;

il D. L.gs n. 267/2000 di approvazione del TUEL;

il D.lgs n. 163/06;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa descritte, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;

- **Di approvare** la perizia di variante tecnica e suppletiva n.2 per i "Lavori di completamento aule scolastiche di Filadelfia - Istituto professionale maschile per l'Industria e l'Artigianato", per come proposto dal Responsabile Unico del Procedimento, e le cui modifiche, da apportare al progetto originario, rispettano quanto disposto dall'art. 132 comma 3 secondo periodo del D.Lgs. 163/2006, con aumento sui lavori rispetto all'importo contrattuale di € 11.867,07 oltre IVA al 10% corrispondente al 3,18%;


- **Di dare atto** che lo schema dell'atto di sottomissione, facente parte della perizia tecnica, risulta essere regolarmente sottoscritto dall'aggiudicataria Ditta C.E.B. Srl a cui si intende affidare i lavori agli stessi patti e condizioni del contratto principale;
- **Di dare atto** che la spesa per l'esecuzione delle opere in argomento pari ad € 13.053,78 è finanziata con mutuo contratto con la Cassa DD.PP. pos. n. 4514918, e trova capienza sul cap. 3028/22 - cod. 04022020109003 - conto competenze bilancio provvisorio 2018;
- **Di disporre** che la presente determinazione, comportando l'assunzione di impegno di spesa, venga trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per la presa d'atto e conseguenti provvedimenti di competenza;
- **Di dare atto** che, ai sensi del D.Lgs 118/2011 e del D.Lgs 124/2014 l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 15.04.2018;
- **di dare atto** che il responsabile del procedimento è l'Arch. Carolina Bellantoni.

"Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art.147 bis del TUEL 267/2000 e dell'Art.3 del Regolamento sui controllo interni".

Il Responsabile del Servizio
Arch. Carolina Bellantoni



IL SEGRETARIO GENERALE
- Dott. Mario Ientile -



Amministrazione Provinciale di VIBO VALENTIA

P.IVA E COD. FISC. 96004570790

Allegato all'atto 112 del 15-02-2018

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART. 153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n. 267/2000)

POS.4514918(PV 824)-COMPLETAMENTO AULE FILADELFIA -
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA
N. 2

DETERMINA SETTORE V 112 del 15-02-2018
Immed. Eseguita/Esecutiva

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5
Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo **3028** Art.22 di Spesa a **COMPETENZA**
Cod. Bil. (04.02-2.02.01.09.003) **Fabbricati ad uso scolastico**
Denominato **COMPLETAMENTO EDIFICI SCOLASTICI - OO.PP.2008 MUTUO CASSA DD.PP. PARTITE**
VINCOLATE NN. 694-824-829-830-831

ha le seguenti disponibilità:

		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamiento di bilancio	8.603,01	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 29-12-2017	+ 1.549.723,42	
A	Stanziamiento Assestato	= 1.558.326,43	
B	Impegni di spesa al 29-12-2017	- 1.153.721,06	
B1	Proposte di impegno assunte al 29-12-2017	- 0,00	
C	Disponibilita` (A - B - B1)	= 404.605,37	
D	Impegno 4436/2007 del presente atto	- 404.605,37	404.605,37
D1	Variazioni apportate successivamente	- 0,00	0,00
E	Disponibilita` residua al 29-12-2017 (C - D - D1)	= 0,00	

Importo impegno 4436/2007 al 29-12-2017		404.605,37
Sub-impegni già assunti al 29-12-2017	-	341.229,90
Sub-impegno 11 del presente atto	-	13.053,78
Disponibilità residua	=	50.321,69

Fornitore: **C.E.B. srl**

Attestazione Copertura Finanziaria

"Accertata la regolarità contabile, la disponibilità sulla voce del bilancio, si attesta la copertura finanziaria

IL DIRIGENTE F.F.

*Impegno di Copertura
nel 2018*

VIBO VALENTIA, li 29-12-2017