



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA
SETTORE V
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

NUMERO <u>246</u>	OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria presso l'I.T.C. di Vibo Valentia - CUP E59F06000130003. Risoluzione contratto d'appalto rep. n° 1115/2013.
DATA <u>20-03-2018</u>	

L'anno **duemiladiciotto** il giorno 20 del mese di MARZO il Dott. Mario Ientile, nella qualità di Segretario Generale dell'Ente, ha adottato la seguente determinazione:

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che:

-con determinazione n. 114 del 27-2-2013 è stato approvato il progetto esecutivo, con gli allegati elaborati, relativo ai lavori di manutenzione straordinaria presso l'Istituto Tecnico Commerciale di Vibo Valentia per un importo complessivo di € 100.000,00, di cui € 79.271,80 a base d'asta oltre € 2.451,71 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 18.276,50 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

-con contratto d'appalto rep. N. 1115 del 10.12.2013 i lavori in argomento sono stati affidati alla ditta Costruzioni S.r.l., con sede in via Nazionale n. 454 – Ionadi (VV), per l'importo, al netto del ribasso d'asta del 29,176%, di € 56.143,46 oltre oneri di sicurezza ed IVA nella misura del 10%;

-in data 16.06.2014 sono stati consegnati i lavori;

-con determinazione n. 1202 del 18.11.2015 è stata approvata una perizia di variante tecnica e suppletiva per risolvere tutti gli imprevisti che si sono manifestati in corso di esecuzione, meglio descritti nella relazione ad essa allegata, per cui il nuovo importo contrattuale risultava pari ad € 75.621,40 oltre iva;

Considerato e dato atto che:

-i lavori, fra sospensioni e riprese, si sono protratti per diverso tempo, senza però giungere a conclusione;

-dalla relazione particolareggiata del Direttore dei Lavori, arch. Francesco Sbriglio, acquisita al protocollo generale dell'ente in data 19.01.2018 al n.853, emerge che :

a) – i lavori sono più volte sospesi e ripresi i lavori dalla D.L. , senza mai trasmettere i relativi verbali all'ufficio del RUP;

b)- la D.L ha sospeso i lavori in data 23.03.2016, “in quanto la scala antincendio presente in sito, è stata riportata in laboratorio per la zincatura;

c)-la D.L. in data 02/08/2016 ha emesso un Primo S.A.L. per complessivi € 41.003,20 netti, oltre iva per € 4.100,32, liquidando anche la suddetta scala antincendio al 50%;

Ugenti

d)-la D.L. successivamente ha più volte invitato l'impresa a riprendere i lavori, (nota raccomandata del 24.05.2017, nota pec del 3.10.2017 e con nota pec del 22.11.2017) senza però avere riscontro dal parte dell'impresa;

e)-la D.L. ha precisato, altresì, che i lavori ancora da realizzare ammontano, al netto del ribasso d'asta del 29,176%, ad un importo complessivo di € 34.618,20, oltre iva, comprensivo dell'ulteriore somma relativa al costo della scala antincendio in ferro, ancora non riportata in cantiere;

Preso atto che in data 10.10.2017 prot. n° 0043200 la Prefettura di Vibo Valentia ha comunicato che al sig. Fusca Francesco Antonio, titolare dell'impresa aggiudicataria dei lavori di cui trattasi, è stata inflitta, con sentenza divenuta definitiva, la pena accessoria ... (Omissis) ;

Vista la nota prot. N. 2617 del 14.02.2018 avente ad oggetto "*Lavori di manutenzione straordinaria presso l' 'I.T.C. di Vibo Valentia CUP E59Fo6000130003. Proposta risoluzione contratto d'appalto rep. N.1115/2013*", con la quale il RUP, nel prendere atto della suddetta nota della Prefettura e, quindi, dell'impossibilità oggettiva di proseguire i lavori con l'impresa suddetta, propone la risoluzione del contratto d'appalto rep. N. 1115 del 10.12.2013 stipulato con la ditta Costruzioni Srl, con escussione della cauzione definitiva;

Vista la nota prot. N. 2685 del 15.02.2018 avente ad oggetto "*Lavori di manutenzione straordinaria presso l' 'I.T.C. di Vibo Valentia CUP E59Fo6000130003. Avvio procedimento per risoluzione contratto d'appalto rep. N.1115/2013*", a firma del RUP e del Segretario generale, indirizzata alla ditta Costruzioni srl – via Nazionale – Vena di Ionadi (VV) ,con la quale è stato comunicato l'avviso del procedimento finalizzato alla risoluzione del contratto d'appalto rep. N.1115/2013, per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., con escussione della cauzione definitiva prestata dalla ditta medesima;

Preso atto, altresì, del Protocollo di Legalità stipulato da questa Amministrazione Provinciale, in data 05.04.2004, con l'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Vibo Valentia;

Considerato che sussistono i requisiti per procedere alla risoluzione immediata ed automatica delle obbligazioni contrattuali di cui al contratto rep. N. 1115 del 10/12/2013 stipulato con l'impresa Costruzioni srl, con sede in Vena di Ionadi alla via Nazionale n.454, P.IVA 0311360792, **per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., con escussione della cauzione definitiva** prestata dalla ditta medesima;

Ritenuto, pertanto, necessario ed opportuno provvedere alla risoluzione del contratto d'appalto rep. 1115 del 10.12.2013 sottoscritto con l'Impresa Costruzioni Srl, aggiudicataria dei lavori;

Considerato che al Responsabile del Procedimento sono affidati i compiti di cui all'art. 6 della Legge 241/90;

Visto l'art. 107 del DLgs n. 267/2000 TUEL. in tema di funzioni e responsabilità dei dirigenti ed il successivo art.109, comma 2, sulle attribuzioni dei responsabili dei servizi, negli enti privi di dirigenza;

Rilevato che, il nuovo ordinamento degli enti locali, prevede che il Segretario Generale non rientra più nel novero dei dirigenti dell'amministrazione locale e tale costruzione è ulteriormente confermata dall'art.97 del D.Lgs n.267/2000, laddove al comma 4 lett.d) ipotizza l'affidamento al Segretario Generale di competenze dirigenziali limitate e pur sempre legate ad esigenze eccezionali e transeunti, conferitagli dal Presidente della Provincia;

Richiamati a riguardo:

- Il Decreto del Presidente n.3 del 22.04.2016 ad oggetto: "Organizzazione funzioni dell'attività dell'Ente.";
- Il Decreto del Presidente n.1 del 23.01.2018 ad oggetto: Conferma decreto n.3 del 22.04.2016 "Organizzazione funzioni dell'attività dell'Ente.";
- Il Decreto del Presidente n.2 del 02.02.2018 ad oggetto: "Nomina Segretario Generale titolare della Provincia di Vibo Valentia".

Visti :

- lo Statuto Provinciale;
- il Regolamento provinciale;
- il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n.50 del 18.04.2016 e s.m.i.;
- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

Per i motivi in premessa specificati e che qui di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti:

- 1) Di prendere atto della relazione particolareggiata del Direttore dei Lavori, arch. Francesco Sbriglio, acquista al protocollo generale dell'ente in data 19.01.2018 al n.853, relazione per come agli atti ;
- 2) Di prendere atto della nota prot. N. 2617 del 14.02.2018 del R.U.P. avente ad oggetto "*Lavori di manutenzione straordinaria presso l' 'I.T.C. di Vibo Valentia CUP E59Fo6000130003. Proposta risoluzione contratto d'appalto rep. N.1115/2013*", nota per come agli atti,;
- 3) Di prendere atto della nota prot. N. 2685 del 15.02.2018, a firma del RUP e del Segretario generale, avente ad oggetto "*Lavori di manutenzione straordinaria presso l' 'I.T.C. di Vibo Valentia CUP E59Fo6000130003. Avvio procedimento per risoluzione contratto d'appalto rep. N.1115/2013*",", nota per come agli atti ;
- 4) Di accogliere, per le motivazioni espresse in premessa, la proposta del Responsabile Unico del Procedimento, e di risolvere il contratto d'appalto rep. N.1115 del 10.12.2013 stipulato con l'impresa Costruzioni S.r.l., con sede in via Nazionale n. 454 – Ionadi (VV), con escussione della cauzione definitiva prestata dalla ditta medesima, di Fusca Francesco Antonio, nato a Vibo Valentia il 10.03.1969 e residente in vi A. Pesce n.1 di Filandari (VV) C.F. FSCFNC69C10F537C, a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni scaturenti dal contratto d'appalto de quo, quantificati in €.11.236,21, giusta polizza n. 060767/DE rilasciata in data 01.10.2013 dalla Compagnia di Assicurazione "Elite Insurance Company Ltd" tramite la società Olimpia Agency Srl, con sede a Roma in viale Carmelo Bene 313;
- 5) Di procedere, in subordine, al recupero della somma di €.12.338,28 oltre iva, liquidata dal D.L. con il Primo SAL e relativa al 50% del costo della scala di sicurezza in ferro da zincare;
- 6) Di procedere ad interpellare la seconda classificata per verificare se esiste l'interesse della stessa per l'affidamento dei lavori alle medesime condizioni proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta, per come previsto dall'art. 140 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

11/1

- 7) Di trasmettere copia del presente provvedimento all'Ufficio Territoriale del Governo di Vibo Valentia, all'impresa Costruzioni Srl – con sede in via Nazionale n. 454 – Ionadi (VV) e di provvedere ad ogni altro successivo adempimento finalizzato alla regolare esecuzione del presente atto;
- 8) Di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al TAR nel termine di 30 gg. dalla notifica del medesimo.


Il Responsabile del Procedimento

Arch. Carolina Bellantoni



Il Segretario Generale

Dott. Mario Ientile



Amministrazione Provinciale di VIBO VALENTIA

P.IVA E COD. FISC. 96004570790

Allegato all'atto 246 del 20-03-2018

VIBO VALENTIA, li 24-04-2018

Responsabile:

RISOLUZIONE CONTRATTO D'APPALTO REP. 1115/2013 -
RECUPERO SOMME 50% COSTO SCALA DI SICUREZZA IN
FERRO DA ZINCARE

Prov. Dirig. 246 del 20-03-2018
Immed. Eseguita/Esecutiva

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5
Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo **1341** Art **32** di **Incasso a COMPETENZA**
Cod. Bil. (4.05.03.05.001) **Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restitui**
Denominato **RECUPERO SOMME CONTRATTO D'APPALTO 1115/2013 LAVORI IPC - USCITA 3101/30**

ha le seguenti disponibilita':

		Capitolo	Risorsa	
A1	Stanziamiento di bilancio	0,00		
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 24-04-2018	+	0,00	
A	Stanziamiento Assestato	=	0,00	
B	Accertamenti al 24-04-2018	-	11.236,21	
C	Disponibilita' (A - B)	=	-11.236,21	
D	Accertamento 58/2018 del presente atto	-	15.052,70	15.052,70
E	Disponibilita' residua al 24-04-2018 (C - D)	=	-26.288,91	

Cliente:

VIBO VALENTIA, li 24-04-2018

Il Responsabile
Servizio Finanziario
Dott.ssa Caterina Gambino

Amministrazione Provinciale di VIBO VALENTIA

P.IVA E COD. FISC. 96004570790

Allegato all'atto 246 del 20-03-2018

VIBO VALENTIA, li 24-04-2018

Responsabile:

RISOLUZIONE CONTRATTO D'APPALTO REP. 1115/2013 -
RECUPERO SOMME POLIZZA 060767/DE

DETERMINA SETTORE V 246 del 20-03-2018
Immed. Eseguita/Esecutiva

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5
Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo **1341** Art. **32** di **Incasso a COMPETENZA**

Cod. Bil. (4.05.03.05.001) **Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituti**
Denominato **RECUPERO SOMME CONTRATTO D'APPALTO 1115/2013 LAVORI IPC - USCITA 3101/30**

ha le seguenti disponibilità:

		Capitolo	Risorsa
A1	Stanziamiento di bilancio	0,00	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 24-04-2018	+	0,00
A	Stanziamiento Assestato	=	0,00
B	Accertamenti al 24-04-2018	-	0,00
C	Disponibilita' (A - B)	=	0,00
D	Accertamento 57/2018 del presente atto	-	11.236,21
E	Disponibilita' residua al 24-04-2018 (C - D)	=	-11.236,21

Cliente: **ELITE INSURANCE COMPANY LTD**

VIBO VALENTIA, li 24-04-2018

Il Responsabile
Servizio Finanziario
Dott.ssa Caterina Gambino

Amministrazione Provinciale di VIBO VALENTIA

P.IVA E COD. FISC. 96004570790

Allegato all'atto 246 del 20-03-2018

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

LAVORI DI MANUT/NE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI. 4482028 AFFIDAMENTO ITC VV LAVORI DITTA COSTRUZIONE SRL CONTRATTO 115 DEL 21/11/13 + PERIZIA - RISOLUZIONE CONTRATTO D'APPALTO REP. 1115/2013	DETERMINA SETTORE V 246 del 20-03-2018 Immed. Eseguita/Esecutiva
---	---

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267

Visto , in particolare , l'art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo **3101** Art.30 di Spesa a **RESIDUI 2017**

Cod. Bil. (04.02-2.02.01.09.003) **Fabbricati ad uso scolastico**

Denominato **MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI MUTUO CASSA DD.PP. OO.PP. -
CAP. 1341/30**

ha le seguenti disponibilita`:


		Capitolo	Intervento	
A1	Stanziamento di bilancio	286.751,92		
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 01-01-2018	+	0,00	
A	Stanziamento Assestato	=	286.751,92	
B	Impegni di spesa al 01-01-2018	-	133,46	
B1	Proposte di impegno assunte al 01-01-2018	-	0,00	
C	Disponibilita` (A - B - B1)	=	286.618,46	
D	Impegno 4357/2006 del presente atto	-	286.618,46	286.618,46
D1	Variazioni apportate successivamente	-	0,00	0,00
E	Disponibilita` residua al 01-01-2018 (C - D - D1)	=	0,00	
Importo impegno 4357/2006 al 01-01-2018				286.618,46
Sub-impegni già assunti al 01-01-2018			-	242.075,87
Sub-impegno 37 del presente atto			-	43.097,89
Disponibilita` residua			=	1.444,70

Fornitore:

Attestazione Copertura Finanziaria

"Accertata la regolarita` contabile, la disponibilita` sulla voce del bilancio, si attesta la copertura finanziaria

IL DIRIGENTE F.F.


Il Responsabile
Servizio Finanziario
Dott.ssa Caterina Gambino

VIBO VALENTIA, li 24-04-2018