



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA
Microstruttura n. 5
SERVIZIO VIABILITA'

NUMERO 1140	OGGETTO: Legge 296/2006 – Interventi di ammodernamento e potenziamento della viabilità secondaria delle regioni Calabria e Sicilia – Strada provinciale n. 80 Cessaniti – Pannaconi – ex SS 522. Approvazione perizia per lavori complementari - Determinazione a contrattare. Affidamento lavori ai sensi dell'art. 57 comma 5 del D.Lgs 163/2006 alla Ditta Martino Francesco - CUP E087H08000330001 - CIG.36645924FB.
DATA 16-10-2018	

L'anno **duemiladiciotto** il giorno 16 del mese di Ottobre il Dott. Mario Ientile nella qualità di Segretario Generale dell'Ente, giusto decreto del Presidente n.2 del 02/02/2018, ha adottato la seguente determinazione:

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che:

- l'Amministrazione provinciale, in attuazione della legge finanziaria 27/12/2006 n° 296 (comma 1152), che ha previsto per il triennio 2007-2009 lo stanziamento di cospicue risorse per l'ammodernamento della rete viaria secondaria delle Regioni Sicilia e Calabria, ed a seguito della ricognizione dello stato funzionale e strutturale della viabilità provinciale, ha ritenuto di prevedere un intervento di messa in sicurezza e adeguamento della S.P. n° 80 (Cessaniti-Pannaconi-S.S. 522) per un importo complessivo di € 500.000,00 inserito nel piano annuale delle OO.PP. 2011;

- il progetto definitivo, redatto da personale interno a questa Amministrazione Provinciale, è stato approvato con delibera di Giunta Provinciale n° 184 del 19/05/2011.

- con deliberazione di G.P. n. 260 del 05.07.2011 è stato approvato lo schema del protocollo di intesa con il Comune di Cessaniti che permetteva all'ente di realizzare un tratto in variante alla SP n.80 che avrebbe consentito di abbandonare il tratto di provinciale ormai in condizioni strutturali precarie e di bypassare il centro abitato di Pannaconi eliminando una situazione di grave disagio per i cittadini;

Richiamati i seguenti atti:

- determinazione n. 33 del 09.11.2011 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo "Legge 296/2006 - Interventi di ammodernamento e potenziamento della viabilità secondaria delle Regioni Calabria e Sicilia. Strada Provinciale N°80 "Cessaniti – Pannaconi - Ex SS 522" dell'importo di € 500.000, che rappresenta il lotto dell'intervento.
- determinazione del Dirigente SUA n. 360 del 25.11.2011 con la quale veniva indetta gara d'appalto a procedura aperta per l'intervento di cui sopra;
- determinazione n. 13 del 17.01.2012 a firma del Dirigente SUA con la quale veniva omologata la gara e venivano aggiudicati definitivamente i lavori alla Ditta Martino Francesco Movimento Terra – Via Castellina - Arena - per il prezzo di € 243.616,85 oltre IVA ed oneri per la sicurezza;

- determinazione dirigenziale n. 481 del 21.11.2012 con la quale è stato rimodulato il quadro economico dei lavori di che trattasi, rettificando la determinazione n. 33 del 09.11.2011 nel senso che i lavori vengono finanziati attraverso il diverso utilizzo della somma complessiva di € 400.000,00 disponibile sul mutuo Cassa DD.PP. pos. N. 4514917 e non già attraverso il finanziamento accordato dalla legge 296/2006;
- contratto d'appalto rep. n. 1108 del 24.09.2013 con cui i lavori in oggetto, sono stati affidati alla ditta Martino Francesco con sede in Arena (VV) via Castellina, per l'importo netto contrattuale di € 243.616,85 al netto del ribasso del 31,376% oltre oneri di sicurezza ed IVA;
- determinazione del Segretario Generale n. 354 del 06.05.2016 con la quale si approvavano gli atti contabili del 1° SAL ed il relativo certificato di pagamento n. 1 e si liquidava la fattura n. 1 del 18.01.2016 per l'importo di € 107.113,36 IVA inclusa;
- determinazione dirigenziale n. 654 del 04.06.2015 con la quale è stata approvata la perizia di variante dei lavori di ammodernamento e potenziamento della viabilità secondaria delle regioni Calabria e Sicilia – Strada Provinciale n. 80 Cessaniti – Pannaconi – ex SS 522;
- determinazione del Segretario Generale n. 44 del 20.01.2017 con la quale si approvavano gli atti contabili del II° SAL ed il relativo certificato di pagamento n. 2 del 18.01.2017 e si liquidava la fattura n. 1 del 18.01.2017 per l'importo di € 62.107,76 IVA inclusa;
- determinazione del Segretario Generale n. 756 del 21/09/2017 con la quale si approvava la perizia di variante di assestamento dei lavori in oggetto indicati;
- determinazione del Segretario Generale n. 800 del 10.10.2017 con la quale si approvavano gli atti contabili del III° SAL ed il relativo certificato di pagamento n. 3 del 29.09.2017 e si liquidava la fattura n. 7 del 29.09.2017 per l'importo di **€ 134.707,57** IVA inclusa;

Considerato che:

- a seguito della conclusione dei lavori appaltati, durante i sopralluoghi eseguiti preliminarmente alla emissione della relazione sul Conto Finale ed al Certificato di Regolare Esecuzione, si è evidenziata l'esigenza di dover eseguire delle opere di completamento, non ricomprese nel contratto iniziale, finalizzate alla realizzazione di un muro di contenimento in gabbioni necessario per assicurare una maggiore stabilità del rilevato realizzato;
- I lavori di cui sopra non erano previsti nel progetto principale in quanto lo stato dei luoghi tra la sezione n.9 e n.10 rispetto alle condizioni rilevate al momento della redazione del progetto esecutivo risultavano, in fase di esecuzione, mutate, nello specifico, a margine della sede stradale esistente, era stato eseguito uno sbancamento successivamente alla redazione del progetto esecutivo, che ha comportato la necessità, in fase di esecuzione, di realizzare un rilevato di quota maggiore rispetto a quello previsto;
- per le motivazioni esposte si è proceduto, alla redazione della presente perizia a cura della Direzione lavori;
- i lavori suddetti, divenuti necessari a causa delle sopra esposte circostanze impreviste (mutamento dello stato dei luoghi rispetto alle condizioni di progetto), pur essendo sotto il profilo tecnico separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, risultano strettamente necessari al perfezionamento dei lavori appaltati ed indispensabili a tutelare quanto già realizzato;
- il valore preventivato dei lavori integrativi richiesti, come da perizia trasmessa dalla Direzione Lavori, è di importo inferiore al cinquanta per cento di quello del contratto iniziale e può trovare copertura tra le somme previste nel quadro economico di progetto;

- occorre procedere con urgenza a perfezionare l'affidamento dei lavori per realizzare l'opera di sostegno, così da poter procedere all'apertura al transito dell'arteria stradale e consentirne l'utilizzo in adeguata sicurezza;
- tra i documenti costituenti la perizia suddetta è presente l'atto di sottomissione con il quale l'Impresa affidataria si impegna ad assumere il nuovo incarico per i lavori complementari in oggetto secondo le modalità ed agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale ed in un tempo non superiore a 20 giorni;

Vista la perizia dei lavori complementari redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Maria Giovanna Conocchiella, comprendente i seguenti elaborati:

- 1 Relazione tecnica
- 2 Planimetrie, sezioni, particolari
- 3 Computo metrico estimativo
- 4 Elenco prezzi
- 5 Quadro economico
- 6 Schema atto di sottomissione con verbale concordamento nuovo prezzo

Visto che, per la realizzazione delle opere di che trattasi, la stima prevede un costo di € 7.063,57 così suddiviso:

A) LAVORI	
1a) Lavori a misura	€ 8.437,00
2a) Oneri sicurezza non sogg. a ribasso	
3a) A detrarre ribasso d'asta del 31,376%	€ 2.647,19
4a) Importo lavori al netto del rib. d'asta del 31,376%	€ 5.789,81
5a) Importo lavori di contratto (2a+4a)	€ 5.789,81
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
1b) IVA sui lavori (22%)	€ 1.273,76
TOTALE	€ 7.063,57
TOTALE COMPLESSIVO	€ 7.063,57

Vista la necessità e l'urgenza di realizzare i suddetti lavori al fine di procedere all'apertura al transito dell'arteria stradale e consentirne l'utilizzo in adeguata sicurezza;

Visto il comunicato del Presidente ANAC dell'11 maggio 2016, il quale chiarisce che nel caso di lavori complementari continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti del D.Lgs 163/06;

Considerato che l'appalto in corso è disciplinato dal decreto legislativo 163/2006, con tutte le conseguenze ed applicazioni dallo stesso previste;

Precisato che anche per i lavori ad esso complementari, pur essendo entrato in vigore il nuovo codice degli appalti continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti di cui al D.Lgs n. 163/2006, per come chiarito nel suindicato comunicato del Presidente ANAC dell'11 maggio 2016;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra esposto, usufruire degli strumenti messi a disposizione dal decreto legislativo 163/2006, in particolare l'art. 57, comma 5, laddove prevede che *le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara* per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale,

purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a.1) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;

a.2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale;

Stabilito che:

- ai sensi dell'art.57 comma 5 del D.Lgs n.163/2006 si può procedere all'esecuzione dei lavori, aggiuntivi, di che trattasi affidandoli all'impresa aggiudicataria dei lavori principali, agli stessi prezzi, patti e condizioni, perchè vantaggioso per l'Ente in quanto si può realizzare l'opera in concomitanza dell'esecuzione delle lavorazioni disposte con ordine di servizio n.4 del 25/09/2018 con un risparmio sull'approntamento del cantiere e sulle lavorazioni necessarie a dare l'intervento finito a perfetta regola d'arte;

Dato atto che la Ditta Martino Francesco con sede in Arena (VV) via Castellina, interpellata in merito, si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori di cui trattasi, offrendo lo stesso ribasso d'asta applicato per i lavori "**Legge 296/2006 – Interventi di ammodernamento e potenziamento della viabilità secondaria delle regioni Calabria e Sicilia – Strada provinciale n. 80 Cessaniti – Pannaconi – ex SS 522**" e, quindi, per l'importo di € 5.789,81 al netto del ribasso d'asta del 31,376% oltre IVA al 22%;

Visto il Regolamento provinciale per i lavori, i servizi e le forniture in economia approvato con deliberazione di G.P. n.53 del 22.12.2014;

Visto l'art. 192 del D.Lgs 267/00 T.U.EE.LL., che prescrive l'adozione di apposita preventiva determinazione per la stipula del contratto, indicante il fine che lo stesso intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente in conformità delle norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base;

Dato atto che:

- con l'affidamento di cui sopra l'Ente persegue il fine di eseguire i lavori complementari necessari a realizzare l'opera di sostegno, così da poter procedere all'apertura al transito dell'arteria stradale e consentirne l'utilizzo in adeguata sicurezza;
- l'oggetto del contratto è costituito dai lavori "**Legge 296/2006 – Interventi di ammodernamento e potenziamento della viabilità secondaria delle regioni Calabria e Sicilia – Strada provinciale n. 80 Cessaniti – Pannaconi – ex SS 522- Lavori complementari**";
- l'altro contraente viene scelto ai sensi dell'art.57 comma 5 del D.lgs n.163/2006;
- la forma del contratto è quella dell'atto di sottomissione.

Visto il DURC, prot. INPS_12225103 con scadenza al 19/01/2019 da cui si evince la regolarità della posizione contributiva posseduta dalla Ditta Martino Francesco ;

Dato atto che la regolarità dei requisiti di idoneità generale e tecnico-organizzativa - art 38 e art. 48 comma 2 del D.Lgs 163/2006 sono stati già verificati per i lavori principali;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'articolo 3 della Legge n° 136 del 13 Agosto 2008 in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Dato atto che la spesa per l'esecuzione dei lavori in argomento è finanziata con mutuo Cassa DD.PP. pos. N. 4514917 e trova copertura sul cap. 3028/22 cod. 2060201 dell'ipotesi di bilancio riequilibrato esercizio 2018;

Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 819 del 19.07.2018 avente ad oggetto: " Riaccertamento ordinario residui attivi e passivi gestione competenza anno 2017 - Servizio Edilizia Scolastica. Approvazione e determinazione." esecutiva ai sensi di legge;

Considerato che al Responsabile del Procedimento sono affidati i compiti di cui all'art. 6 della Legge 241/90;

Visto l'art. 107 del DLgs n. 267/2000 T.U.EE.LL. in tema di funzioni e responsabilità dei dirigenti ed il successivo art.109, comma 2, sulle attribuzioni dei responsabili dei servizi, negli enti privi di dirigenza;

Rilevato che, il nuovo ordinamento degli enti locali, prevede che il Segretario Generale non rientra più nel novero dei dirigenti dell'amministrazione locale e tale costruzione è ulteriormente confermata dall'art.97 del D.Lgs n.267/2000, laddove al comma 4 lett.d) ipotizza l'affidamento al Segretario Generale di competenze dirigenziali limitate e pur sempre legate ad esigenze eccezionali e transeunti, conferitagli dal Presidente della Provincia;

Richiamati a riguardo:

- Il Decreto del Presidente n.3 del 22.04.2016 ad oggetto: "Organizzazione funzioni dell'attività dell'Ente.";
- Il Decreto del Presidente n.1 del 23.01.2018 ad oggetto: Conferma decreto n.3 del 22.04.2016 "Organizzazione funzioni dell'attività dell'Ente.";
- Il Decreto del Presidente n.2 del 02.02.2018 ad oggetto: " Nomina Segretario Generale titolare della Provincia di Vibo Valentia".

Visti :


- lo Statuto Provinciale;
- il Regolamento provinciale;
- il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n.163 del 12.04.2006 e s.m.i.;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa descritte, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;

- 1) **di approvare**, siccome in effetti approva, la perizia per lavori complementari predisposta dal Direttore dei lavori, Ing. Maria Giovanna Conocchiella, con gli allegati elaborati, ed il quadro economico come in premessa specificati, relativa ai lavori "**Legge 296/2006 – Interventi di ammodernamento e potenziamento della viabilità secondaria delle regioni Calabria e Sicilia – Strada provinciale n. 80 Cessaniti – Pannaconi – ex SS 522-** Lavori complementari ", dell'importo complessivo di € 7.063,57 di cui € 5.789,81 per lavori al netto del rib. d'asta del 31,376%;
- 2) **di affidare**, ai sensi dell'art.57 comma 5 del D.Lgs n.163/2006, l'appalto dei lavori "**Legge 296/2006 – Interventi di ammodernamento e potenziamento della viabilità secondaria delle regioni Calabria e Sicilia – Strada provinciale n. 80 Cessaniti – Pannaconi – ex SS 522-** Lavori complementari ", alla Ditta Martino Francesco con sede in Arena (VV) via Castellina, per l'importo di € 7.063,57 di cui € 5.789,81 per lavori al netto del rib. d'asta del 31,376%, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto relativo ai lavori principali, in attesa di emissione di certificato di regolare esecuzione e relazione sullo stato finale;
- 3) **di dare atto** che ai lavori in oggetto si applicano le norme già stabilite per il contratto principale;
- 4) **di dare atto** che, ai sensi del D.Lgs 118/2011 e del D.Lgs 124/2014 l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2018;
- 5) **di dare atto** che la spesa per l'esecuzione dei lavori in argomento è finanziata con mutuo Cassa DD.PP. pos. N. 4514917 e trova copertura sul cap. 3028/22 cod. 2060201 dell'ipotesi di bilancio riequilibrato esercizio 2018;
- 6) **di dare atto**, altresì, che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Tulino Francesco;

"Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art.147 bis del TUEL 267/2000 e dell'Art.3 del Regolamento sui controllo interni".



IL SEGRETARIO GENERALE
- Dott. Mario Ientile -

Amministrazione Provinciale di VIBO VALENTIA

P.IVA E COD. FISC. 96004570790

Allegato all'atto 1140 del 16-10-2018

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

. POSIZIONE 4514917 - CONTRATTO 1108 DEL 24/09/2013 DITTA MARTINO SP 80 CESSANITI PANNACONI -PERIZIA LAVORI COMPLEMENTARI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 57 COMMA 5 D.LGS. 163/2006 DITTA MARTINO	DETERMINA SETTORE V 1140 del 16-10-2018 Immed. Eseguiibile/Esecutiva
---	---

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267

Visto , in particolare , l'art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo **3028** Art.22 di Spesa a **COMPETENZA**

Cod. Bil. **(04.02-2.02.01.09.003) Infrastrutture stradali**

Denominato **COMPLETAMENTO EDIFICI SCOLASTICI - OO.PP.2008 MUTUO CASSA DD.PP. PARTITE VINCOLATE NN. 694-824-829-830-831**

ha le seguenti disponibilita`:

		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio	0,00	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 17-10-2018	+	447.669,10
A	Stanziamento Assestato	=	447.669,10
B	Impegni di spesa al 17-10-2018	-	438.853,54
B1	Proposte di impegno assunte al 17-10-2018	-	0,00
C	Disponibilita` (A - B - B1)	=	8.815,56
D	Impegno 4435/2007 del presente atto	-	8.815,56
D1	Variazioni apportate successivamente	-	0,00
E	Disponibilita` residua al 17-10-2018 (C - D - D1)	=	0,00


Importo impegno 4435/2007 al 17-10-2018		8.815,56
Sub-impegni già assunti al 17-10-2018	-	1.751,99
Sub-impegno 2 del presente atto	-	7.063,57
Disponibilita` residua	=	0,00

Fornitore: DITTA MARTINO FRANCESCO-MOVIMENTO TERRA

Attestazione Copertura Finanziaria

"Accertata la regolarita` contabile, la disponibilita` sulla voce del bilancio, si attesta la copertura finanziaria

IL DIRIGENTE F.F.


Il Responsabile
Servizio Finanziario
Dott.ssa Caterina Gambino

VIBO VALENTIA, li 17-10-2018