



PROVINCIA DI VIBO VALENTIA  
SETTORE V

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NUMERO<br>229      | OGGETTO: Legge 296/2006 Interventi di ammodernamento e potenziamento della Viabilita' secondaria delle Regioni Calabria e Sicilia - S.P. n. 14 Vibo Valentia - Piscopio-Fondovalle Mesima. Riapprovazione progetto esecutivo. CUP E47H08000240001-CIG 7012782AC5 |
| DATA<br>15-03-2017 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |

L'anno duemiladiciassette il giorno 15 del mese di marzo, il Segretario Generale Dott. Cesare Pelaia, ha adottato la seguente determinazione:

IL SEGRETARIO GENERALE

**Richiamati i seguenti atti:**

- **Determinazione** dirigenziale n. 155 del 21.06.2010 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di ammodernamento e potenziamento della Viabilita' secondaria delle Regioni Calabria e Sicilia - S.P. n. 14 Vibo Valentia - Piscopio- Fondovalle Mesima., per un importo complessivo di € 400.000,00;
- **Contratto** d'appalto Rep. n. 1027 del 04.11.2010, con cui i lavori in oggetto indicati sono stati affidati dalla Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia, alla ditta IEROMEDIA s.r.l. con sede in Ardore Marina ( RC) per l'importo netto contrattuale di € 209.699,77 oltre oneri di sicurezza ed IVA;
- **Determinazione** SUA n. 99 del 15.03.2011 con la quale si è proceduto alla risoluzione del contratto d'appalto dei lavori di ammodernamento e potenziamento della Viabilita' secondaria delle Regioni Calabria e Sicilia - S.P. n. 14 Vibo Valentia - Piscopio- Fondovalle Mesima, stipulato con la ditta IEROMEDIA s.r.l. con sede in Ardore Marina ( RC) per l'esistenza di informativa interdittiva ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 3.06.1998 N. 252;

**Considerato che**, sulla base di nuove esigenze tecniche e normative, è stato necessario procedere alla rimodulazione del progetto di che trattasi ai fini di procedere al riappalto dei lavori;

**Vista** la Determinazione del Segretario Generale n. 649 del 05.08.2016 con la quale è stato eseguito il riaccertamento dei residui passivi del capitolo in uscita 3028/01;

**Premesso che**

- **con** nota prot. n. 7339 del 10.03.2017 il Responsabile del Procedimento, Ing. Antonio Francolino, ha trasmesso il progetto esecutivo relativo ai lavori ivi indicati dell'importo complessivo di € 400.000,00, comprendente il verbale di validazione del Progetto Esecutivo ed i seguenti elaborati:

|   |                                               |
|---|-----------------------------------------------|
| 1 | RELAZIONE TECNICA                             |
| 2 | COROGRAFIA GENERALE 1:10.000                  |
| 3 | PLANIMETRIE LOCALIZZAZIONE INTERVENTI 1:5.000 |
| 4 | ELABORATI GRAFICI MURO DI CONTENIMENTO        |
| 5 | PARTICOLARI COSTRUTTIVI                       |

|      |                                             |
|------|---------------------------------------------|
| 6    | ELENCO PREZZI UNITARI                       |
| 7    | COMPUTO METRICO ESTIMATIVO                  |
| 8    | QUADRO ECONOMICO                            |
| 9    | CAPITOLATO SPECIALE D' APPALTO              |
| 10   | PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO          |
| 11.1 | STUDIO GEOLOGICO                            |
| 11.2 | RELAZIONE DI CALCOLO MURO E PALI IN C.A.    |
| 11.3 | CARPENTERIE ED ARMATURE MURO E PALI IN C.A. |
| 12   | PIANO DI MANUTENZIONE                       |
| 13   | CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI                   |
|      |                                             |

**Atteso** che la stima prevede, per la realizzazione delle opere di che trattasi, un costo di € 400.000,00 così suddiviso:

**A LAVORI**

|                                                  |              |              |
|--------------------------------------------------|--------------|--------------|
| A1 Lavori a base d'asta                          | € 227.821,14 |              |
| A2 Costo per la sicurezza non soggetti a ribasso | € 10.971,20  |              |
| <b>Totale lavori in appalto</b>                  |              | € 238.792,34 |

**B SOMME ADISPOSIZIONE**

|                                                                                       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| B1 IVA sui lavori (22% di A)                                                          | € 52.534,31 |
| B2 Fondo incentivante(art. 113 D.Lgs 50/2016)<br>(Su importo del progetto principale) | € 6.101,25  |
| B3 Espropriazioni e occupazioni                                                       | € 2.000,00  |
| B4 Contributo ANAC                                                                    | € 250,00    |
| B5 Riproduzione elaborati e acquisto materiale di consumo                             | € 750,00    |
| B6 Spese spostamento sottoservizi                                                     | € 1.852,10  |
| B7 Imprevisti                                                                         | € 182,93    |

**TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE** € 63.670,59

**IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO** € 302.462,93

|                                                                    |             |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| Importo già utilizzato con contratto rep. 1027 del 04/11/2011      | € 81.722,97 |
| Indagini geologiche e geomorfologiche già pagate                   | € 15.663,10 |
| Autorità di Vigilanza LL.PP. 1° appalto, pagato con mand.4157/2010 | € 151,00    |

**SOMMANO IMPORTI PAGATI** € 97.537,07

**IMPORTO TOTALE PROGETTO** € 400.000,00

Ritenuto, pertanto, di procedere alla riapprovazione del progetto esecutivo dei lavori in parola;

Visto l'art. 107 del D.Lgvo n. 267/2000 T.U.EE.LL. il quale prevede che l'adozione di atti di gestione o di atti o provvedimenti amministrativi ivi compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa spetta ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa;

Visti:

- lo Statuto provinciale;
- il regolamento provinciale;
- Il D.Lgs. n. 50/2016.;
- D.P.R. 207/2010;
- il D. Lgs. 267/2000
- 

Accertata la propria competenza in materia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

### D E T E R M I N A

Per i motivi in premessa specificati e che qui di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti:

- 1) **di prendere atto** che il progetto esecutivo relativo agli "Interventi di ammodernamento e potenziamento della Viabilità secondaria delle Regioni Calabria e Sicilia - S.P. n. 14 Vibo Valentia - Piscopio- Fondovalle Mesima. dell'importo complessivo di € 400.000,00, in rapporto alla conformità della normativa vigente, è stato validato ai sensi dell' articolo 26 del D.Lvo 50/2016;
- 2) **di riapprovare** il progetto esecutivo con gli allegati elaborati, relativo agli "Interventi di ammodernamento e potenziamento della Viabilità secondaria delle Regioni Calabria e Sicilia - S.P. n. 14 Vibo Valentia - Piscopio- Fondovalle Mesima." per un importo complessivo di € 238.792,34 di cui € 227.821,14 a base d'asta oltre € 10.971,20 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- 3) **di dare atto** che la spesa di complessivi € 238.792, finanziata con la Legge n. 296/2006, trova capienza sul cap. 3028/1- cod. 2060101 .

Di dichiarare che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147 bis del TUOEL 267/2000 e dell'art. 3 del Regolamento sui controlli interni.



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Cesare Pelaia





# Amministrazione Provinciale di VIBO VALENTIA

P.IVA E COD. FISC. 96004570790

Allegato all'atto 229 del 15-03-2020

## ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

|                                                                                                                                               |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| S.P. 14 VIBO VALENTIA - PISCOPIO - FONDO VALLE MESIMA -<br>LAVORO SOSPESO PER INTERDITTIVA ANTIMAFIA -<br>RIAPPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - | Prov. Dirig. 229 del 15-03-2020 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267  
Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5  
Viste le risultanze degli atti contabili

### SI ATTESTA CHE

Il Capitolo **3028** Art.1 di **Spesa** a **COMPETENZA**  
Cod. Bil. (10.05-2.02.01.09.000) **Infrastrutture stradali**

Denominato **FINANZIARIA/2007 COMMA 1152-INTERVENTI PER AMM/TO E POT/TO V SECONDARIA -  
CAP. E 500/8**

ha le seguenti disponibilita`:

|           |                                                            | Capitolo | Intervento    |
|-----------|------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| <b>A1</b> | Stanziamiento di bilancio                                  |          | 0,00          |
| <b>A2</b> | Sorni e Variazioni al Bilancio al 01-01-2016               | +        | 0,00          |
| <b>A</b>  | Stanziamiento Assestato                                    | =        | 0,00          |
| <b>B</b>  | Impegni di spesa al 01-01-2016                             | -        | 0,00          |
| <b>B1</b> | Proposte di impegno assunte al 01-01-2016                  | -        | 0,00          |
| <b>C</b>  | Disponibilita` ( <b>A - B - B1</b> )                       | =        | 0,00          |
| <b>D</b>  | Impegno <b>1333/2009</b> del presente atto                 | -        | 1.662.725,84  |
| <b>D1</b> | Variazioni apportate successivamente                       | -        | 0,00          |
| <b>E</b>  | Disponibilita` residua al 01-01-2016 ( <b>C - D - D1</b> ) | =        | -1.662.725,84 |

|                                                |   |              |
|------------------------------------------------|---|--------------|
| Importo impegno <b>1333/2009</b> al 01-01-2016 |   | 1.662.725,84 |
| Sub-impegni già assunti al 01-01-2016          | - | 1.370.015,16 |
| Sub-impegno <b>6</b> del presente atto         | - | 292.710,68   |
| Disponibilita` residua                         | = | 0,00         |

Fornitore:

### Attestazione Copertura Finanziaria

"Accertata la regolarita` contabile, la disponibilita` sulla voce del bilancio, si attesta la copertura finanziaria

IL DIRIGENTE F.F.

**Il Responsabile**  
**Servizio Finanziario**  
**Dott.ssa Caterina Gambino**

VIBO VALENTIA, li 30-12-2016

14/04/2017

# Amministrazione Provinciale di VIBO VALENTIA

P.IVA E COD. FISC. 96004570790

Allegato all'atto del

## ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

S.P. N. 14 - RIDETERMINAZIONE SUB. 6 PER STORNO  
OBBLIGAZIONI GIURIDICHE SCADUTE AL 31/12/2014 -  
COMPETENZE TECNICHE E ESPROPRIO

del

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267  
Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5  
Viste le risultanze degli atti contabili

### SI ATTESTA CHE

Il Capitolo **3028** Art.1 di Spesa a **RESIDUI 2009**

Cod. Bil. (**10.05-2.02.01.09.000**) **Beni immobili**

Denominato **FINANZIARIA/2007 COMMA 1152-INTERVENTI PER AMM/TO E POT/TO V SECONDARIA -  
CAP. E 500/8**

ha le seguenti disponibilita`:

|           |                                                            | Capitolo   | Intervento |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>A1</b> | Stanziamento di bilancio                                   | 557.263,86 |            |
| <b>A2</b> | Storni e Variazioni al Bilancio al 01-01-2016              | +          | 0,00       |
| <b>A</b>  | Stanziamento Assestato                                     | =          | 557.263,86 |
| <b>B</b>  | Impegni di spesa al 01-01-2016                             | -          | 892,94     |
| <b>B1</b> | Proposte di impegno assunte al 01-01-2016                  | -          | 0,00       |
| <b>C</b>  | Disponibilita` ( <b>A - B - B1</b> )                       | =          | 556.370,92 |
| <b>D</b>  | Impegno <b>1333/2009</b> del presente atto                 | -          | 556.370,92 |
| <b>D1</b> | Variazioni apportate successivamente                       | -          | 0,00       |
| <b>E</b>  | Disponibilita` residua al 01-01-2016 ( <b>C - D - D1</b> ) | =          | 0,00       |

|                                                |   |            |
|------------------------------------------------|---|------------|
| Importo impegno <b>1333/2009</b> al 01-01-2016 |   | 556.370,92 |
| Sub-impegni già assunti al 01-01-2016          | - | 532.042,67 |
| Sub-impegno <b>31</b> del presente atto        | - | 9.752,25   |
| Disponibilita` residua                         | = | 14.576,00  |

Fornitore:

### Attestazione Copertura Finanziaria

"Accertata la regolarita` contabile, la disponibilita` sulla voce del bilancio, si attesta la copertura finanziaria

IL DIRIGENTE F.F.

**Il Responsabile**  
**Servizio Finanziario**  
**Dott.ssa Caterina Gambino**

VIBO VALENTIA, li 31-12-2016