



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA
SETTORE V
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

NUMERO <u>369</u>	OGGETTO: Lavori finalizzati all'adeguamento strutturale e sismico dell'edificio scolastico I.P.S.S.A.R.A. (ex esac) di Vibo Valentia. CUP E46G07000310003 - CUP E4611000820003. Revoca determinazione n.760 del 27.09.2016 e risoluzione contratto d'appalto rep. n° 1123/2014.
DATA <u>19/04/2017</u>	

L'anno **duemiladiciassette** il giorno 19 del mese di **aprile** l'Avv. Cesare Pelaia nella qualità di Segretario Generale dell'Ente ha adottato la seguente determinazione:

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso:

- che con determinazione dirigenziale n. 614 del 06.11.2013 si approvava in tutti i suoi elementi costitutivi il progetto esecutivo dei "Lavori finalizzati all'adeguamento strutturale e sismico dell'edificio scolastico I.P.S.S.A.R.A. (sede staccata ex -esac) di Vibo Valentia" - CUP E46G07000310003 - CUP E4611000820003 - CIG 5425620343, dell'importo complessivo di € 490.000,00 di cui € 164.756,33 per lavori a base d'asta oltre € 188.563,82 per costo del personale impiegato nella manodopera non soggetto a ribasso e oltre € 15.390,10 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- che con verbale di gara a procedura aperta n° 1, redatto in data 20.12.2013, i lavori suddetti sono stati aggiudicati in via provvisoria all'impresa Ma.Fra. Costruzioni Srl con sede in Tora e Piccilli (CE) via E. De Nicola n. 11;
- che la SUA ha provveduto ad inoltrare le richieste agli enti competenti per la verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente in materia di affidamento di appalti pubblici ed, in particolare, con nota prot. n° 5250/SUA del 15.01.2014, ha richiesto all'Ufficio Territoriale del Governo di Vibo Valentia il rilascio di Informativa Antimafia di cui all'art. 91 del D.P.R. 159/2011 e s.m.i. ;
- che con determina dirigenziale n° 907 del 30.12.2013 è stato omologato il verbale di gara d'appalto n° 1 del 20.12.2013 ed aggiudicato in via definitiva l'appalto dei lavori suddetti all'impresa Ma.Fra. Costruzioni Srl con sede in Tora e Piccilli (CE) via E. De Nicola n. 11, per l'importo di €111.428,00 al netto del ribasso d'asta del 32,368% oltre costo della manodopera pari ad €188.563,82 ed oltre oneri di sicurezza pari ad € 15.390,10 ed IVA nella misura del 10%;
- che con contratto d'appalto rep. n.1123 del 08.04.2014, registrato a Vibo Valentia in data 28/04/2014 al n°1052 Serie 1T, i lavori di che trattasi sono stati affidati

dall'Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia alla Ditta Ma.Fra. Costruzioni Srl per il prezzo netto contrattuale di €111.428,00 a seguito del ribasso percentuale del 32,368% oltre costo della manodopera pari ad €188.563,82 ed oltre oneri di sicurezza pari ad €15.390,10 ed IVA al 10%;

- che a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni scaturenti dal contratto d'appalto, la ditta Ma.Fra. Costruzioni Srl, aggiudicataria dei lavori, ha prestato garanzia fidejussoria mediante polizza n. 1403R13823 rilasciata in data 12.03.2014 dalla Compagnia Agricolfidi Abruzzo Cooperativa Garanzia Fidi-Agenzia di Roma - capitale massimo garantito €70.545,00;
- che in data 16.06.2014 sono stati consegnati i lavori;
- che sono stati emessi il I ed il II SAL, giuste determine di approvazione atti contabili e liquidazione certificato di pagamento n. 1095 del 5 agosto 2014 e n. 1110 dell'8 agosto 2014;
- che subito dopo l'emissione del II SAL i lavori sono stati sospesi per la necessità di redigere una variante strutturale, senza aumento di costo;

Rilevato:

- che l'Ufficio Territoriale del Governo di Vibo Valentia, con riservata amministrativa prot. n° 0003105 del 26.01.2015, acquisita via PEC in data 26.01.2015 e pervenuta agli atti dell'ufficio edilizia scolastica in data 20.03.2015 prot. 17670, ha trasmesso le informazioni di tipo interdittivo nei confronti dell'Impresa Ma.Fra. Costruzioni Srl nei rapporti con la pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 91 D.Lgs. 159/2011 e s.m.i;
- che con nota prot. n° 24164 del 14.04.2015 è stata comunicata all'Impresa Ma.Fra. Costruzioni Srl la risoluzione del contratto d'appalto a seguito delle informazioni, di tipo interdittivo, emesse dall'Ufficio Territoriale del Governo di Vibo Valentia;

Richiamata la determinazione n. 896 del 6 agosto 2015 con la quale, per le motivazioni di cui sopra, è stata disposta la risoluzione del contratto d'appalto rep. N. 1123 dell'8 aprile 2014;

Atteso che il TAR della Campania -Sezione Prima- ha accolto il ricorso proposto dalla ditta aggiudicataria con sentenza n. 05333/2015 REG.PROV.COLL. del 4.11.2015, depositata il 19.11.2015, annullando l'informativa antimafia ostativa dell'U.T.G. di Caserta e, pertanto, la ditta, per il tramite del proprio avvocato, ha chiesto a questo Ente di dare esecuzione alla Sentenza stessa riammettendola alla procedura di appalto.

Considerato che la suddetta Sentenza del Tar Campania si riferiva ad altra procedura di gara, ma al medesimo provvedimento ostativo n. 65705 del 23.12.2015 della Prefettura di Caserta, a seguito del quale questa Amministrazione aveva adottato la

predetta determinazione dirigenziale n.896 del 6.08.2015 di risoluzione del contratto d'appalto rep. N.1123/2015.

Richiamata la determinazione n. 760 del 27.09.2016, con la quale, a seguito della citata sentenza del TAR Campania, è stata disposta la revoca della determinazione n.896 del 06.08.2015 di risoluzione del contratto d'appalto, anche al fine di evitare la revoca del finanziamento per come comunicato dalla Regione Calabria con nota prot.n.165663 del 23/05/2016, dando così impulso alla risoluzione della problematica sulla base del prevalente interesse pubblico, comunicando altresì alla locale Prefettura l'intenzione di riavviare nell'immediato i lavori, salvo l'impegno a successiva sospensione dei medesimi nell'ipotesi di ulteriori accertamenti negativi.

Richiamate:

- la nota prot. N.15765 del 22.06.2016, con la quale è stato chiesto all'impresa se fosse ancora intenzionata a proseguire i lavori;
- la nota acquisita al prot. N. 20798 del 19.09.2016, con la quale l'impresa, nel rispondere positivamente, ha anche comunicato di aver cambiato denominazione e legale rappresentante.

Preso atto:

- che la nuova denominazione dell'impresa risulta essere TOGI Srl, con sede in Napoli alla via Vicinale S. Maria del Pianto Torre 1;
- che l'ufficio preposto ha avviato l'iter procedurale dei controlli sulla citata ditta TOGI srl finalizzato alla concreta ripresa dei lavori.

Considerato che la suindicata ditta TOGI srl non ha prodotto tutta la documentazione richiesta con nota prot. N. 25825 del 23.11.2016 e successivi solleciti con le note n. 00131 del 5.01.2017, n. 4692 del 14.02.2017 ed, in ultimo, con nota n. 7542 del 13.03.2017, con la quale è stato comunicato, altresì, l'avvio del procedimento per la risoluzione del contratto.

Dato atto:

- che il persistere delle gravi inadempienze dell'impresa è tale da compromettere la ripresa dei lavori;
- che, sulla scorta di quanto sopra esposto, ricorrono i presupposti per procedere alla risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore per grave inadempimento ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i.;
- che le inadempienze accertate concretano, oltre che un grave ritardo, anche un grave danno all'interesse pubblico, palesandosi ancor di più la concreta eventualità di perdere il finanziamento.

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di revocare la propria determinazione n. 760 del 27.09.2016 relativa alla revoca della determinazione n.896 del 06.08.2015 con la quale è stata disposta la risoluzione del contratto d'appalto rep. n.1123 del 08.04.2014 e, pertanto, di procedere nuovamente alla risoluzione del suindicato contratto, per come previsto dagli artt. 136, 138 e 139 del D. lgs 163/2006 e s.m.i., per grave inadempimento dell'appaltatore, con escussione della cauzione definitiva prestata dalla ditta Ma.Fra. Costruzioni Srl mediante polizza n. 1403R13823 rilasciata in data 12.03.2014 dalla Compagnia Agricolfidi Abruzzo - Cooperativa Garanzia Fidi - capitale massimo garantito € 70.545,00.

Visto l'art.107 del D.Lgs.n.267/2000, il quale prevede che l'adozione di atti di gestione o di atti o provvedimenti amministrativi ivi compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa spetta ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa;

Visti :

- lo Statuto Provinciale;
- il Regolamento provinciale;
- Il D.Lgs. n.163 del 12.04.2006 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
- il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs n. 159/2011 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

Per i motivi in premessa specificati e che qui di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti:

- 1) di revocare la determinazione n. 760, del 27.09.2016 relativa alla revoca della risoluzione del contratto d'appalto rep. n.1123 del 08.04.2014;
- 2) di procedere alla risoluzione del contratto d'appalto rep. n.1123 del 08.04.2014 stipulato con la ditta Ma.Fra. Costruzioni Srl con sede in Tora e Piccilli (CE) via E. De Nicola n. 11, per grave inadempimento ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;
- 3) di disporre, per le motivazioni di cui in premessa, l'escussione della cauzione definitiva prestata dalla ditta Ma.Fra. Costruzioni Srl a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni scaturenti dal contratto d'appalto, quantificati in 70.545,00, polizza n. 1403R13823 rilasciata in data 12.03.2014 dalla Compagnia Agricolfidi Abruzzo - Cooperativa Garanzia Fidi;

- 4) di disporre la notifica della presente alla ditta Ma.Fra. Costruzioni Srl con sede in Tora e Picilli (CE) via E. De Nicola n. 11 in persona del legale rappresentante, da comunicare anche alla succeduta TOGI Srl, e la pubblicazione all'albo pretorio dell'Ente;
- 5) di disporre la notifica della presente alla Compagnia Agricolfidi Abruzzo Cooperativa Garanzia Fidi-Agenzia di Roma, con cui la ditta Ma.Fra. Costruzioni Srl ha stipulato la polizza fideiussoria n. 1403R13823 a titolo di cauzione definitiva, ai fini dell'escussione immediata, a semplice richiesta, della predetta cauzione e conseguente pagamento in favore dell'Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia dell'importo di polizza di € 70.545,00 da accreditare presso la banca Monte dei Paschi di Siena - Agenzia di Vibo Valentia IBAN: IT 43 L 01030 000000096201;
- 6) di trasmettere copia della presente al Settore Finanziario per i provvedimenti di propria competenza;
- 7) di trasmettere, altresì, copia della presente all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici;
- 8) di procedere ad interpellare la seconda classificata sulla sussistenza dell'interesse all'affidamento dei lavori alle medesime condizioni proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta, per come previsto dall'art. 140 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., salve le variazioni necessarie ai fini delle verifiche statiche e strutturali dell'edificio di che trattasi;
- 9) di trasmettere, infine, copia della presente al RUP per i successivi provvedimenti di competenza finalizzati al completamento dei lavori rimasti da eseguire.
- 10) di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al TAR nel termine di 30 gg. dalla notifica del medesimo.

"Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art.147 bis del TUEL 267/2000 e dell'Art.3 del Regolamento sui controlli interni".



IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Cesare Pelaia



Amministrazione Provinciale di VIBO VALENTIA

P.IVA E COD. FISC. 96004570790

Allegato all'atto 369 del 19-04-2017

Responsabile: EDILIZIA SCOL. (C. PELAIA)

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

REVOCA DETERMINAZIONE N. 760 DEL 27/09/2016 - RISOLUZIONE CONTRATTO D'APPALTO REP. 1123 DEL 08/04/2014	DETERMINA SETTORE V 369 del 19-04-2017
--	--

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267

Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo **3028** Art.21 di Spesa a **COMPETENZA**

Cod. Bil. **(04.02-2.02.01.09.003) Fabbricati ad uso scolastico**

Denominato **MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI OO.PP.2008 - MUTUO CASSA DD.PP.**

ha le seguenti disponibilità:

		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio	0,00	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 31-12-2016	+	1.915.297,01
A	Stanziamento Assestato	=	1.915.297,01
B	Impegni di spesa al 31-12-2016	-	1.389.836,85
B1	Proposte di impegno assunte al 31-12-2016	-	-1.022.385,79
C	Disponibilit� (A - B - B1)	=	1.547.845,95
D	Impegno 4434/2007 del presente atto	-	525.460,16
D1	Variazioni apportate successivamente	-	0,00
E	Disponibilit� residua al 31-12-2016 (C - D - D1)	=	1.022.385,79

Importo impegno 4434/2007 al 31-12-2016		525.460,16
Sub-impegni gi� assunti al 31-12-2016	-	387.237,92
Sub-impegno 8 del presente atto	-	138.222,24
Variazioni al sub-impegno apportate successivamente	-	-138.222,24
Disponibilit� residua	=	138.222,24

Fornitore: **MA.FRA. COSTRUZIONI srl**

Parere sulla regolarit  contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarit  contabile, la disponibilit  sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarit  tecnica

"Accertata la regolarit  tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

Il Responsabile
Servizio Finanziario
Dott.ssa Caterina Gambino

VIBO VALENTIA, 19-04-2017

20/04/2017

Amministrazione Provinciale di VIBO VALENTIA

P.IVA E COD. FISC. 96004570790

Allegato all'atto 369 del 19-04-2017

VIBO VALENTIA, li 20-04-2017

Responsabile:

ESCUSSIONE CAUZIONE DEFINITIVA DITTA MA.FRA.
COSTRUZIONI SRL - CONTRATTO D'APPLATO REP. 1123 DEL
08/04/2014 - POLIZZA N. 1403R13823 DEL 12/03/2014

DETERMINA SETTORE V 369 del 19-04-2017
Immed. Eseguita/Esecutiva

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5
Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo **500** Art.9 di **Incasso** a **COMPETENZA**

Cod. Bil. (4.05.03.05.001) **Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituti**

Denominato **ESCUSSIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA LAVORI - INTERVENTI PER AMM.TO E POT.TO RETE
VIARIA SECONDARIA-(U 3028/4) E ALTRI**

ha le seguenti disponibilità:

			Capitolo	Risorsa
A1	Stanziamento di bilancio		0,00	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 20-04-2017	+	0,00	
A	Stanziamento Assestato	=	0,00	
B	Accertamenti al 20-04-2017	-	4.641,00	
C	Disponibilità (A - B)	=	-4.641,00	
D	Accertamento 57/2017 del presente atto	-	70.545,00	70.545,00
E	Disponibilità residua al 20-04-2017 (C - D)	=	-75.186,00	

Cliente: **COMPAGNIA AGRICOLFIDI ABRUZZO - COOP.VA GARANZIA FIDI**

VIBO VALENTIA, li 20-04-2017

Il Responsabile
Servizio Finanziario
Dott.ssa Caterina Gambino