



PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Microstruttura 6

SERVIZIO: EDILIZIA SCOLASTICA

NUMERO <i>680</i>	OGGETTO: Lavori per la realizzazione di due scale di sicurezza in acciaio presso l'I.P.C. di Vibo Valentia (Scala A e B) - Liquidazione competenze tecniche per incarico professionale di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al IV° SAL all'Ing. Sinogrante Nesci.- CUP E46G07000340003 CIG ZCF119F8F5
DATA <i>25-06-2018</i>	

L'anno duemiladiciotto il giorno 25 del mese di GIUGNO il Dott. Mario Ientile nella qualità di Segretario Generale dell'Ente ha adottato la seguente determinazione

IL SEGRETARIO GENERALE

Richiamati i seguenti atti:

- La **determinazione** dirigenziale n. 68 del 17.04.2009 con la quale si conferiva all'Ing. Sinogrante Nesci l'incarico professionale di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di manutenzione straordinaria presso l'I.P.C. di Vibo Valentia ed in data 17.07.2009 veniva sottoscritto il relativo disciplinare d'incarico ;
- la **determinazione** dirigenziale n. 371 del 10.06.2013 con cui si approvava in tutti i suoi elementi costitutivi il progetto esecutivo dei "Lavori per la realizzazione di due scale di sicurezza in acciaio presso l'I.P.C. di Vibo Valentia (Scala A e B) "- dell'importo complessivo di € 150.000,00 di cui € 109.725,43 per lavori a base d'asta oltre € 2.194,51 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; finanziato con quota parte del mutuo contratto con la Cassa DD.PP. pos. n. 4514920;
- **Contratto d'appalto** rep. n.1119 del 20.03.2014, con cui i lavori in epigrafe indicati sono stati affidati dall'Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia alla Ditta Impresim Srl con sede in Padula (SA) Via Nazionale n.252 - per il prezzo netto contrattuale di € 77.526,50 a seguito del ribasso percentuale del 29,345% oltre oneri di sicurezza ed IVA al 10%;
- **determinazione** dirigenziale n.1432 del 30.10.2014 con la quale sono stati approvati gli atti contabili del I° SAL dei lavori in oggetto ed è stato liquidato il certificato di pagamento n.1;
- **determinazione** dirigenziale n.953 del 07.09.2015 con la quale sono stati approvati gli atti contabili del II° SAL dei lavori in oggetto ed è stato liquidato il certificato di pagamento n.2;

1 idm.

- **determinazione** dirigenziale n.398 del 12.05.2016 con la quale è stata approvata la perizia di variante tecnica e suppletiva redatta ai sensi dell'art.132 comma 3 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- **determinazione** dirigenziale n.897 del 07.11.2016 con la quale sono stati approvati gli atti contabili del III° SAL dei lavori in oggetto ed è stato liquidato il certificato di pagamento n.3;
- **determinazione** dirigenziale n.1025 del 14.12.2017 con la quale sono stati approvati gli atti contabili del IV° SAL dei lavori in oggetto ed è stato liquidato il certificato di pagamento n.4;

Considerato che con nota acquisita al prot. Gen. dell'Ente n. 1769 del 05.02.2018 l'Ing. Sinogrante Nesci ha trasmesso la fattura n. 1 del 02.02.2018 debitamente vistata per regolarità tecnica e contabile dal RUP, Arch. Carolina Bellantoni, che certificava potersi liquidare l'importo complessivo di € 6.516,25 per le competenze professionali di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione maturate al IV° SAL dei lavori in oggetto;

Atteso che dal 1° Luglio 2017, per effetto del D.L. n.50 del 24.04.2017, il meccanismo della scissione dell'IVA "split payment" introdotto dalla "Legge di Stabilità 2015", che impone alle pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorchè non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, di versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto anziché allo stesso fornitore, è stato esteso anche ai professionisti, pertanto il mandato relativo al pagamento della suddetta fattura sarà emesso a favore dell'Ing. Sinogrante Nesci al netto dell'IVA;

Dato atto che la prestazione relativa all'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in oggetto è stata espletata in anni pregressi;

Visto il certificato di regolarità contributiva trasmesso del professionista suindicato;

Dato atto; che gli estremi del conto corrente dedicato ai sensi della Legge 136/2010 sono quelli risultanti dall'allegata dichiarazione contenente le generalità delle persone delegate ad operare sul tale conto;

Richiamata la deliberazione del Presidente n. 63 del 25.08.2016 ad oggetto:"Riaccertamento straordinario dei residui ai sensi del D.Lgs 118/2011 - Riaccertamento parziale - Reimputazione residui passivi all'esercizio finanziario 2016 e conseguenti variazioni" esecutiva ai sensi di legge.

Considerato che al Responsabile del Procedimento sono affidati i compiti di cui all'art. 6 della Legge 241/90;

Visto l'art. 107 del DLgs n. 267/2000 T.U.EE.LL. in tema di funzioni e responsabilità dei dirigenti ed il successivo art.109, comma 2, sulle attribuzioni dei responsabili dei servizi, negli enti privi di dirigenza;

Rilevato che, il nuovo ordinamento degli enti locali, prevede che il Segretario Generale non rientra più nel novero dei dirigenti dell'amministrazione locale e tale costruzione è ulteriormente confermata dall'art.97 del D.Lgs n.267/2000, laddove al comma 4 lett.d) ipotizza l'affidamento al Segretario Generale di competenze dirigenziali limitate e pur

sempre legate ad esigenze eccezionali e transeunti, conferitagli dal Presidente della Provincia;

Richiamati a riguardo:

- Il Decreto del Presidente n.3 del 22.04.2016 ad oggetto:"Organizzazione funzioni dell'attività dell'Ente.";
- Il Decreto del Presidente n.1 del 23.01.2018 ad oggetto:Conferma decreto n.3 del 22.04.2016 "Organizzazione funzioni dell'attività dell'Ente.";
- Il Decreto del Presidente n.2 del 02.02.2018 ad oggetto: " Nomina Segretario Generale titolare della Provincia di Vibo Valentia".

Visti :

- lo Statuto Provinciale;
- il Regolamento provinciale;
- Il D.Lgs. n.163 del 12.04.2006 e s.m.i.;
- il D.Lgs 267/2000;

D E T E R M I N A

Per i motivi in premessa specificati e che qui di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti:

1) di **liquidare** la fattura in epigrafe indicata, dell'importo complessivo di € 6.516,25 all'Ing. Sinogrante Nesci per le competenze professionali relative all'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione maturate al IV° SAL dei lavori per la realizzazione di due scale di sicurezza in acciaio presso l'I.P.C. di Vibo Valentia (Scala A e B);

2) di **autorizzare** il responsabile del servizio finanziario ad emettere mandato di pagamento dell'importo complessivo di € 5.341,19 a favore dell'Ing.Sinogrante Nesci mediante accredito sul c/c dedicato, alle seguenti coordinate: Cod. IBAN IT


3) di **trattenere** la somma di € 1.175,06 per IVA al 22% per essere versata direttamente allo Stato in luogo del professionista sopra richiamato;

4) di **dare atto** che la spesa di € 6.516,25 è finanziata con mutuo contratto con la Cassa DD.PP. pos. n.4514920 e trova copertura sul cap. 3028/21 - bilancio provvisorio anno 2018;

5) di **dare atto**, altresì, che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Carolina Bellantoni.

"Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art.147 bis del TUEL 267/2000 e dell'Art.3 del Regolamento sui controllo interni".

IL Responsabile del Servizio
Arch. Carolina Bellantoni



IL SEGRETARIO GENERALE
- Dott. Mario Ientile -



Amministrazione Provinciale di VIBO VALENTIA

P.IVA E COD. FISC. 96004570790

***** Allegato all'atto*****

VIBO VALENTIA, li 06-07-2018

Responsabile: EDILIZIA SCOL. (SEGRETARIO GENERALE)

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 3028 Art.21 a RESIDUI 2007

Cod. Bil. (04.02-2.02.01.09.003) Fabbricati ad uso scolastico

Denominato **MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI OO.PP.2008 - MUTUO CASSA DD.PP.**

Stanziamiento Assestato: **739.365,75**

Impegnato: **624.648,64**

Da Impegnare: **114.717,11**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	4434 del 31-12-2007	11 del 15-05-2008	267 del 28-06-2018
CAUSALE	LAVORI MANUTENZIONE STRAOR/RIA EDIFICI SCOLASTICI VARI 4514920	LAVORI MANUTENZIONE STRAOR/RIA I.P.C. DI VIBO VALENTIA - SPESE DA QUADRO ECONOMICO PER DITTA IMPRESIM (4.329,14) - COLLAUDI (2.000,00) - DIRETTORE LAVORI -	LAVORI MANUTENZIONE STRAOR/RIA I.P.C. DI VIBO VALENTIA - SPESE DA QUADRO ECONOMICO PER DITTA IMPRESIM (4.329,14) - COLLAUDI (2.000,00) - DIRETTORE LAVORI -
ATTO	Contratto n. 10000 del 31-12-2008 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	Contratto n. 10000 del 31-12-2008 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	DETERMINA SETTORE V n. 680 del 25-06-2018 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 28-06-2018	20.309,15	16.302,59	6.516,25
	0,00	5.457,20	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 28-06-2018:

Fornitore: **NESCI SINOGRANTE**

Importo della liquidazione **6.516,25**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
001	02-02-2018	(17460) NESCI SINOGRANTE	IN CONTO DIREZIONE LAVORI SCALE IPC VIBO VALENTIA			6.516,25
Totale da liquidare						6.516,25

Parere sulla regolarità contabile

"Accertata la regolarità contabile, la disponibilità sulla voce di bilancio, la copertura finanziaria, si esprime **PARERE FAVOREVOLE**, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL e dell'art. 3 del regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione n. 21 del 09/01/2013.

(IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(IL DIRIGENTE AA.FF)

Il Responsabile
Servizio Finanziario