PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
SETTORE V
SERVIZIO:EDILIZIA SCOLASTICA

NUMERO	OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento sismico del corpo-A dell'Istituto Liceo Socio Psicopedagogico "Vito Capialbi" (Istituto Magistrale) di Vibo Valentia - Approvazione atti contabili Stato Finale - Liquidazione Stato Finale- Ditta NOBEL Srl - CUP E46E12000360005 - CIG 5772800941
222	
DATA	
15-03-2017	

L'anno **duemiladiciassette** il giorno 15 del mese di MARZO l'Avv. Cesare Pelaia nella qualità di Segretario Generale dell'Ente ha adottato la seguente determinazione:

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che l'Amministrazione Provinciale ha chiesto ed ottenuto un finanziamento dalla Regione Calabria con Fondi di cui al "POR Calabria FESR 2007/2013 - Linea d'Intervento 3.2.2.4 - Azioni per l'adeguamento sismico di infrastrutture ed edifici pubblici", riguardante l'adeguamento sismico dell'edificio Liceo Statale "Vito Capialbi" (Istituto Magistrale) di Vibo Valentia, per l'importo di €505.096,30, impegnandosi a garantire il cofinanziamento dell'opera per un importo di € 100.000,00, quindi per un costo complessivo di progetto pari a € 605.096,30;

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario (con i poteri della Giunta) n.124 del 12.04.2013, con la quale è stato autorizzato il diverso utilizzo di quota parte del mutuo Cassa DD.PP. pos. n. 4539915, per il cofinanziamento, fra l'altro, dei lavori di adeguamento sismico del Liceo Statale "Vito Capialbi" (Istituto Magistrale) di Vibo Valentia" per l'importo di € 100.000,00;

Richiamati i seguenti atti :

- **determinazione dirigenziale** n. 713 del 15.05.2014, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo, con gli allegati elaborati, relativo ai lavori di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento sismico del corpo-A dell'Istituto Liceo Socio Psicopedagogico "Vito Capialbi" (Istituto Magistrale) di Vibo Valentia per un importo complessivo di € 605.096,33 di cui € 313.310,01 per lavori a base d'asta oltre €135.956,37 per costo del personale impiegato nella manodopera non soggetto a ribasso e oltre € 14.124,65 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso,
- **determinazione dirigenziale** n. 776 del 22.05.2014 con la quale si stabiliva di appaltare i lavori mediante gara d'appalto a procedura aperta, per come previsto dall'art. 11 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. da esperire ai sensi dell'art.82 comma 2 lett.b) "a corpo" e 3 bis e art.86 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. ed indicato dall'art. 118 del D.P.R. 207/2010 secondo il criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posti a base di gara, con l'applicazione dell'art.253 comma 20bis del D.Lgs 163/06, per come introdotto dall'art.4 comma2, lett.II, Legge 106/2011;

- **determinazione dirigenziale** n. 896 del 26.06.2014, adottata dal dirigente del Settore I - S.U.A. - con la quale veniva indetta la gara d'appalto;
- **determinazione dirigenziale** n. 1203 del 11.09.2014 con la quale sono stati omologati i verbali di gara a procedura aperta, n.1 redatto in data 29.07.2014 e n. 2 redatto in data 10.09.2014;
- **contratto d'appalto** rep. n.6 del 15.04.2015, con cui i lavori in epigrafe indicati sono stati affidati dall'Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia alla ditta "NOBEL Srl" con sede a Satriano (CZ) per l'importo di € 211.249,27 oltre € 135.956,37 per costo della manodopera e oltre € 14.124,65 per oneri di sicurezza e oltre IVA nella misura del 10%, con ribasso offerto pari al 32,575%;
- **determinazione dirigenziale** n. 449 del 21.04.2015, con la quale è stato approvato il nuovo quadro economico rimodulato a seguito dell'espletamento delle procedure di gara;
- **determinazione dirigenziale** n.1045 del 01.10.2015 con la quale è stata liquidata alla Ditta NOBEL Srl l'anticipazione del 10% dell'importo contrattuale ai sensi della legge n.98 del 9.08.2013, di conversione del D.L. n.69 del 21.06.2013, per l'importo di €.39.746,33;
-**la determinazione** dirigenziale n.1199 del 18.11.2015 con la quale sono stati approvati gli atti contabili del I° SAL dei lavori in oggetto ed è stato liquidato il certificato di pagamento n.1 dell'importo di € 134.403,85 compresa IVA;
- **determinazione** dirigenziale n.506 del 21.06.2016 con la quale è stata approvata la perizia tecnica di variante redatta ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett. c - D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
-**la determinazione** dirigenziale n.667 del 25.08.2016 con la quale sono stati approvati gli atti contabili del II° SAL dei lavori in oggetto ed è stato liquidato il certificato di pagamento n.2 dell'importo di € 117.649,54 compresa IVA;
- **determinazione** dirigenziale n.997 del 30.11.2016 con cui sono stati approvati gli atti contabili del III° SAL dei lavori in oggetto ed è stato liquidato il certificato di pagamento n.3;
Atteso che il RUP ha autorizzato la ditta "NOBEL Srl" esecutrice dei lavori in oggetto ad eseguire ulteriori prove relative agli acciai da carpenteria e sui materiali fibrorinforzati, giusta richiesta da parte della Regione Calabria (ex enio Civile), la cui spesa è prevista nel quadro economico di progetto, al di fuori del contratto principale;
Dato atto che la spesa di € 3.146,88 relativa alle prove di accettazione dei materiali trova copertura nel quadro economico di progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione finanziata con fondi di cui al "POR Calabria FESR 2007/2013 - Linea d'Intervento 3.2.2.4 - Azioni per l'adeguamento sismico di infrastrutture ed edifici pubblici" cap.3101/35;
Considerato che il Direttore dei lavori/RUP, Arch. Carolina Bellantoni, Funzionario di questa Amministrazione, ha trasmesso gli atti contabili dello Stato Finale (Stato finale, libretto delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità, relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, verbale di ultimazione dei lavori) per un importo complessivo da liquidare pari ad € 5.749,51 IVA inclusa, dei lavori sopra indicati, eseguiti dalla Ditta NOBEL Srl;
Viste la fattura n.5 del 07.03.2017 dell'importo complessivo di € 3.146,88, relativa alle prove di accettazione dei materiali e la fattura n.6 del 07.03.2017 dell'importo complessivo di € 5.749,51 relativa allo stato finale dei lavori in oggetto, rispettivamente acquisite al prot. gen. nn.6909-6910 del 07.03.2017, trasmesse dalla Ditta Nobel Srl;
Visto il DURC, prot. INPS n. 5803455 con scadenza al 08.06.2017, da cui si evince la regolarità delle posizioni contributive possedute dalla Ditta NOBEL Srl;

Viste le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dalla Legge 23 Dicembre 2014, n.190 (legge di Stabilità 2015), la quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorchè non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto anziché allo stesso fornitore;

Ritenuto, pertanto, di dover liquidare alla Ditta NOBEL Srl la fattura n.5 del 07.03.2017 dell'importo complessivo di € 3.146,88 e la fattura n.6 del 07.03.2017 dell'importo complessivo di € 5.749,51, debitamente vistate per regolarità tecnica e contabile dal RUP, Arch, Carolina Bellantoni, che ha certificato potersi liquidare l'importo complessivo di € 8.896,39 IVA compresa;

Dato atto che gli estremi del conto corrente dedicato ai sensi della Legge 136/2010 sono quelli risultanti dall'allegata dichiarazione contenente le generalità delle persone delegate ad operare sul tale conto.

Richiamata la deliberazione del Presidente n. 63 del 25.08.2016 ad oggetto:"Riaccertamento straordinario dei residui ai sensi del D.Lgs 118/2011 - Riaccertamento parziale - Reimputazione residui passivi all'esercizio finanziario 2016 e conseguenti variazioni" esecutiva ai sensi di legge;

Visto l'art.107 del D. Lgs n.267/2000 T.U.EE.LL. il quale prevede che l'adozione di atti di gestione o di provvedimenti amministrativi, ivi compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, spetta ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa;

Visti :

- lo Statuto Provinciale;
- il Regolamento provinciale;
- il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n.163 del 12.04.2006 e s.m.i.;
- ilD.P.R.207/2010;

D E T E R M I N A

Per i motivi in premessa specificati e che qui di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti:

1) di approvare gli atti contabili dello Stato Finale (Stato finale, libretto delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità, relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, verbale di ultimazione dei lavori)e, conseguentemente, di liquidare l'importo complessivo di € 5.749,51 IVA inclusa a favore della Ditta NOBEL Srl per i Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento sismico del corpo-A dell'Istituto Liceo Socio Psicopedagogico "Vito Capialbi" (Istituto Magistrale) di Vibo Valentia;

2) di liquidare alla Ditta NOBEL Srl la fattura n.5 del 07.03.2017 dell'importo complessivo di € 3.146,88, relativa alle prove di accettazione dei materiali e la fattura n.6 del 07.03.2017 dell'importo complessivo di € 5.749,51 relativa allo stato finale dei lavori in oggetto;

3) di autorizzare il Responsabile del Servizio AA.FF. ad emettere mandato di pagamento dell'importo di € 8.087,63 a saldo delle fatture suindicate, mediante accredito sul c/c dedicato in favore della ditta NOBEL Srl Cod. IBAN IT

4) di trattenere la somma di € 808,76 per IVA al 10% per essere versata direttamente allo Stato in luogo dell'impresa sopra richiamata;

5) di dare atto che la spesa di € 8.896,39 è finanziata con fondi di cui al "POR Calabria FESR 2007/2013 - Linea d'Intervento 3.2.2.4 - Azioni per l'adeguamento sismico di infrastrutture ed edifici pubblici" cap.3101/35 - bilancio esercizio provvisorio 2017, previo trasferimento delle somme da parte della Regione Calabria;

6) di dare atto, altresì, che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Carolina Bellantoni.

"Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art.147 bis del TUEL 267/2000 e dell'Art.3 del Regolamento sui controllo interni".

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Cesare Pelaia

Amministrazione Provinciale di VIBO VALENTIA

P.IVA E COD. FISC. 96004570790

*****Allegato all'atto*****

VIBO VALENTIA, li 23-03-2017

Responsabile: EDILIZIA SCOL. (C. PELAIA)

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo **3101** Art.**35** a **RESIDUI 2016**
Cod. Bil. (**04.02-2.02.01.09.999**) **Fabbricati ad uso scolastico**
Denominato **MANUTENZ. STRAORD. I.P.C. E LICEO VITO CAPIALBI DI VIBO VAL. PER ADEGUAMENTO SISMICO - FONDI POR CALABRIA ASSE 3.2.2.4. - CAP. E 1341/35**

Stanziamento Assestato: **67.907,23** Impegnato: **67.907,23** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	736 del 31-12-2012	10 del 23-03-2017	114 del 23-03-2017
CAUSALE	ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO LICEO SOCIO PSICOPEDAGOCICO VITO CAPIALBI DI VIBO VALENTIA	ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO LICEO SOCIO PSICOPEDAGOCICO VITO CAPIALBI DI VIBO VALENTIA PROVE MATERIALI	LIQUIDAZIONE FATT. N. 5 DEL 07/03/2017 ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO LICEO SOCIO PSICOPEDAGOCICO VITO CAPIALBI DI VIBO VALENTIA PROVE MATERIALI
ATTO	Contratto n. 22014 del 25-09-2012 Immed. Eseguibile/Esecutiva	Contratto n. 22014 del 25-09-2012 Immed. Eseguibile/Esecutiva	DETERMINA SETTORE V n. 222 del 15-03-2017 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 23-03-2017	67.135,09	3.146,88	3.146,88
	0,00	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 23-03-2017:

Fornitore: **NOBEL srl**

Importo della liquidazione **3.146,88**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
5/PA	07-03-2017	(17623) NOBEL srl	lavori di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento sismico del corpo A dell'isti			3.146,88
					Totale da liquidare	**3.146,88**

Parere sulla regolarità contabile

"Accertata la regolarità contabile, la disponibilità sulla voce di bilancio, la copertura finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE, ai sesni dell'art. 147 bis del TUEL e dell'art. 3 del regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione n. 21 del 09/01/2013.

Il Responsabile
Servizio Finanziario
Dott.ssa Caterina Gambino

Amministrazione Provinciale di VIBO VALENTIA

P.IVA E COD. FISC. 96004570790

*****Allegato all'atto*****

VIBO VALENTIA, li 23-03-2017

Responsabile: EDILIZIA SCOL. (C. PELAIA)

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo **3101** Art.**35** a **RESIDUI 2016**
Cod. Bil. (**04.02-2.02.01.09.999**) **Fabbricati ad uso scolastico**
Denominato **MANUTENZ. STRAORD. I.P.C. E LICEO VITO CAPIALBI DI VIBO VAL. PER ADEGUAMENTO SISMICO - FONDI POR CALABRIA ASSE 3.2.2.4. - CAP. E 1341/35**

Stanziamento Assestato: **67.907,23** Impegnato: **67.907,23** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	736 del 31-12-2012	9 del 31-12-2014	113 del 23-03-2017
CAUSALE	ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO LICEO SOCIO PSICOPEDAGOCICO VITO CAPIALBI DI VIBO VALENTIA	ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO LICEO SOCIO PSICOPEDAGOCICO VITO CAPIALBI DI VIBO VALENTIA - PERIZIA	LIQUIDAZIONE FATT. N. 6 DITTA NOBEL PER LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO MAGISTRALE CORPO A - STATO FINALE
ATTO	Contratto n. 22014 del 25-09-2012 Immed. Eseguibile/Esecutiva	Contratto n. 22014 del 25-09-2012 Immed. Eseguibile/Esecutiva	DETERMINA SETTORE V n. 222 del 15-03-2017 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 23-03-2017	67.135,09	18.971,65	5.749,51
	0,00	3,60	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 23-03-2017:

Fornitore: **NOBEL srl**

Importo della liquidazione **5.749,51**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
6/PA	07-03-2017	(17623) NOBEL srl	lavori di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento sismico del corpo A dell'isti			5.749,51
					Totale da liquidare	**5.749,51**

Parere sulla regolarità contabile

'Accertata la regolarità contabile, la disponibilità sulla voce di bilancio, la copertura finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE, ai sesni dell'art. 147 bis del TUEL e dell'art. 3 del regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione n. 21 del 09/01/2013.

Il Responsabile
Servizio Finanziario
Dott.ssa Caterina Gambino